



**Program Regional Vest**  
**CERERE DE FINANȚARE**

**INSTITUȚIA:** AM\_PRV\_Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest)

**Cod apel:** PRV/594/PRV\_P7/OP5/RSO5.1/PRV\_A37

**Cod proiect:** 354474

**Versiune CF:** 7

**Titlu Proiect:** Regenerare urbană în orașul Anina, județul Caraș-Severin prin reconversie funcțională a unui teren degradat în spațiu verde

**Titlu Apel:** PRV/7.1.A/2 - Revitalizare și regenerare urbană

**Componente proiect**

**RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane**  
**Fondul European de Dezvoltare Regională:**

**Obiectiv de politică:** O Europă mai aproape de cetățeni

**Prioritate:** P7.O regiune pentru cetățeni

**Obiectiv specific:** RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond:** Fondul European de Dezvoltare Regională

**Operațiune:** IR7.1.A Revitalizare și regenerare urbană

**Schema de ajutor de stat:**

-

## SOLICITANT

---

### Aplicanți

---

#### Parteneri în proiect

| Denumire entitate juridică        | Tip   | Activ |
|-----------------------------------|-------|-------|
| ORAȘUL ANINA / Departament Public | Lider | Da    |

## ORAȘUL ANINA

### Informații generale

| Date de identificare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reprezentant legal                                                                                                                                                                            | Sediu Social                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumire: ORAȘUL ANINA<br>Tipul organizației: unitate administrativ teritorială nivel oraș<br>Este întreprindere IMM: Nu<br>Cod fiscal: 3227912<br>Nr. înregistrare: -<br>Registru: Registrul autorităților publice<br>Cod CAEN principal: -<br>Data înființării: 15-02-1993<br>Înregistrat în scopuri de TVA: Nu<br>Tip entitate: Entitate de drept public | Funcția în cadrul entității juridice: PRIMAR<br>Nume: ROMĂNU<br>Prenume: GHEORGHE<br>Data nașterii: 07-11-1962<br>CNP: 1621107110010<br>Telefon: 0769625172<br>E-mail: primar.anina@yahoo.com | Țară: România<br>Județ: Caraș-Severin<br>Localitate: Oraș Anina<br>Stradă: M. Hammer<br>Număr: 2<br>Cod Poștal: -<br>Telefon: -<br>E-mail: -<br>Pagina web: -<br>Detalii adresă:- |

### Structură grup

Descriere: -

### Conturi bancare

| IBAN                     | Bancă                          | Sucursală         | Swift    | Descriere                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RO94TREZ181509302X008796 | TREZORERIA RESITA              | MUNICIPIUL RESITA | TREZROBU | CONT CERERI DE PLATA                                                                                                                                                   |
| RO76TREZ18121A429303XXXX | TREZORERIA MUNICIPIULUI RESITA | RESITA            | TREZROBU | Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de program 2021-2027 |
| RO33TREZ18121A454802XXXX | TREZORERIA MUNICIPIULUI RESITA | RESITA            | TREZROBU | Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori                                                                                                            |
| RO86TREZ18121A454801XXXX | TREZORERIA MUNICIPIULUI RESITA | RESITA            | TREZROBU | Sume primite in contu platilor efectuate in anul curent                                                                                                                |
| RO77TREZ18121A454803XXXX | TREZORERIA RESITA              | MUNICIPIUL RESITA | TREZROBU | CONT PREFINANTARE                                                                                                                                                      |
| RO07TREZ18121A428801XXXX | TREZORERIA MUNICIPIULUI REȘIȚA | RESITA            | TREZROBU | RON                                                                                                                                                                    |

### Exerciții financiare

Monedă: RON

| Data începere | Data încheiere | Număr mediu de salariați | Cifra de afaceri | Active totale  | Venituri totale | Capital social subscris | Capital social propriu | Profit NET | Profit în exploatare | Venituri cercetare | Cheltuieli cercetare |
|---------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 01-01-2023    | 31-12-2023     | 73                       | -                | 325.394.445,00 | 21.714.446,00   | -                       | -                      | -          | -                    | -                  | -                    |
| 01-01-2024    | 31-12-2024     | 67                       | -                | 337.201.753,00 | 24.388.461,00   | -                       | -                      | -          | -                    | -                  | -                    |
| 01-01-2020    | 31-12-2020     | 76                       | -                | 136.301.535,00 | 19.314.548,89   | -                       | -                      | -          | -                    | -                  | -                    |
| 01-01-2021    | 31-12-2021     | 74                       | -                | 144.796.432,00 | 22.133.877,13   | -                       | -                      | -          | -                    | -                  | -                    |
| 01-01-2022    | 31-12-2022     | 75                       | -                | 317.715.041,00 | 18.547.045,82   | -                       | -                      | -          | -                    | -                  | -                    |

#### Asistență acordată anterior

| Complementaritate finanțare | Cod SMIS | Titlu                                                                                                                                                                          | Număr înreg. contract | Data începere | Data finalizare | Entitate fin anțatoare | Data semnare | Valoare totală proiect | Eligibil proiect  | Eligibil beneficiar | Nerambursabil beneficiar |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------|------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| Da                          | 324525   | RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA"                                                           | Nr. 132 /31. 07.2024  | 31-07-2025    | 31-12-2025      | Uniunea Europeana      | 31-07-2024   | 3.458.383,33 RON       | 3.379.544,42 RON  | - RON               | 3.311.953,51 RON         |
| Nu                          | 102040   | Masuri integrate pentru comunitatea marginalizata cu populatie apartinand minoritatii rome din Anina, judetul Caras-Severin                                                    | 48531 /11. 08.2017    | 11-08-2017    | -               | Uniunea Europeana      | 11-08-2017   | 14.488.672,87 RON      | 14.363.035,93 RON | 14.363.035,93 RON   | 14.363.035,93 RON        |
| Da                          | 146275   | Sprrijn la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, | 1.1.151               | 11-03-2021    | 15-12-2023      | Uniunea Europeana      | 11-03-2021   | - RON                  | 39.930,00 RON     | 39.930,00 RON       | 39.930,00 RON            |
| Nu                          | -        | Amenajare piste de biciclete în orașul Anina, județul Caraș - Severin                                                                                                          | C10-I1.4-625          | 03-06-2022    | -               | -                      | -            | - -                    | - -               | - -                 | - -                      |
| Nu                          | -        | Elaborare în sistem digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Anina, județul Caraș - Severin                                                                | C10-I4-646            | 03-05-2022    | -               | -                      | -            | - -                    | - -               | - -                 | - -                      |
| Nu                          | -        | Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video în oraș Anina, jud. Caraș - Severin                                                                                     | C10-I1.2-217          | 21-12-2022    | 21-04-2026      | Uniunea Europeana      | 21-12-2022   | 3.807.708,45 RON       | 3.199.755,00 RON  | 3.199.755,00 RON    | 3.199.755,00 RON         |
| Nu                          | -        | Actualizarea în format digital a documentației de amenajare a teritoriului - Plan urbanistic general în Orașul Anina, județul Caraș - Severin                                  | C10-I4-636            | 10-11-2022    | 10-03-2026      | Uniunea Europeana      | 10-11-2022   | 609.233,35 RON         | 511.960,80 RON    | 511.960,80 RON      | 511.960,80 RON           |
| Nu                          | -        | Realizarea transportului public electric în orașul Anina și zona periurbană                                                                                                    | C10-I1.1-106          | 28-11-2022    | 28-11-2025      | Uniunea Europeana      | 28-11-2022   | 3.221.907,15 RON       | 2.707.485,00 RON  | 2.707.485,00 RON    | 2.707.485,00 RON         |

**Asistență solicitată**

| Titlu                                                                                   | Nr. de înregistrare al solicitării | Data depunerii | Entitate finanțatoare | Valoare totală proiect | Eligibil Proiect |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------|
| Eficientizarea energetica in caldiri rezidentiale, UAT Anina, judet Caras-Severin lot 3 | 347142                             | 19-09-2025     | Uniunea Europeana     | 7.431.087,56 RON       | 7.340.983,88 RON |
| Eficientizarea energetica in caldiri rezidentiale, UAT Anina, judet Caras-Severin lot 2 | 346634                             | 19-09-2025     | Uniunea Europeana     | 5.657.218,72 RON       | 5.623.132,59 RON |
| Eficientizarea energetica in cladiri rezidentiale, UAT Anina, judet Caras-Severin lot 1 | 346595                             | 19-09-2025     | Uniunea Europeana     | 7.160.720,77 RON       | 7.090.891,20 RON |

**Ajutor de stat**

| Cod SMIS | Denumire proiect finanțat | Tip act de aprobare a ajutorului | Denumire act de aprobare a ajutorului | Data semnării actului | Categorie ajutoare | Valoare ajutor de stat acordat | Valoare ajutor de stat acordat |
|----------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| -        | -                         | -                                | -                                     | -                     | -                  | -                              | -                              |

**Documente atașate**

| Nume                                                              | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de     |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Memoriu justificativ_15.06.2026.pdf                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 15-06-2026 15:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 05.06.2026 Devize cu valori Anina.pdf                             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 15-06-2026 15:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| Memoriu justificativ_24.03.2026.pdf                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 24-03-2026 10:25 | ROMÂNU GHEORGHE |
| Plan de achizitii modificat.pdf                                   | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 16-03-2026 14:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| Plan de achizitii actual.pdf                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 16-03-2026 14:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| Memoriu justificativ_16.03.2026.pdf                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 16-03-2026 14:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| Deviz general.pdf                                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 16-03-2026 14:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| calcul valoare estimata LUCRĂRI și FURNIZARE.pdf                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 16-03-2026 14:17 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 4.3 Partea desenata structura, instalatii, peisagistica, drum.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 18:11 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 4.2 Partea desenata arhitectura.pdf                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 18:03 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 4.1. Partea scrisa PT.pdf                                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 18:03 | ROMÂNU GHEORGHE |

| Nume                                                                                   | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| Contract Regenerare Anina 6141 07.08.2025.pdf                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| Contract Regenerare Anina 6140 07.08.2025.pdf                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 29. Anexa 29_Lista echipamente lucrari servicii_IR7 a.pdf                              | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27.FP tehnic Vlad.pdf                                                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27.FP manager Ene.pdf                                                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27.FP economic Radu.pdf                                                                | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27. FP financiar Preotescu.pdf                                                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27.CV financiar Preotescu.pdf                                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27. CV tehnic Vlad.pdf                                                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27. CV manager Ene.pdf                                                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27. CV economic Radu.pdf                                                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 27. Dispozitie echipa de proiect parc.pdf                                              | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 26. Liste de cantitati.pdf                                                             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 25. Anexa 4_Contract de finantare_E_324525_Anina.pdf                                   | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:51 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 24.Planuri de situație.pdf                                                             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:51 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 23. Proces participativ.pdf                                                            | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:51 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 22. Plan de revitalizare și regenerare Parc Anina.pdf                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:51 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 20. Anexa 19_Tabel centralizator obiective investitie_IR7.pdf                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:51 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 18. Situatie locuitori strazi Anina.pdf                                                | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:50 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 17.Anexa 13_Metodologie_ProximitateDensitateAcces_IR 7.1. A-parc Anina.pdf             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:50 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 16. Indicatori privind executia bugetelor locale pentru trimestrul IV 2024 O ANINA.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:50 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 15. HCL aprobare lista proiecte prioritare PR Vest. pdf                                | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:49 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 11. Anexa 7_Plan de mentenanta_IR 7.1 (3).pdf                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:48 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 10. HCL.pdf                                                                            | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:48 | ROMÂNU GHEORGHE |

| Nume                                                           | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de     |
|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 9. Mediu.pdf                                                   | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:48 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.3 F2 - Sistem supraveghere video si retea Wi-fi.pdf          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:48 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.3 Deviz obiect- Sistem supraveghere video si retea Wi-fi.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:48 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.2 F2 - Lucrari de baza conexe.pdf                            | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:48 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.2 Deviz obiect - Lucrari de baza conexe.pdf                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:47 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.1 F2 - Lucrari de baza eligibil.pdf                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:47 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.1 Deviz obiect - Lucrari de baza eligibil.pdf                | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:47 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.1 F1.pdf                                                     | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:47 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7. DG.pdf                                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 5. AC.pdf                                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 3. Strategia_Anina_SIDU_2030 ACTUALIZATA 2025. pdf             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 1.Anexa 2_DeclaratieUnica_IR7.1A-2.pdf                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 19-09-2025 14:44 | ROMÂNU GHEORGHE |

## Responsabil de proiect / Persoană de contact

---

### Responsabil de proiect:

**Nume:** ENE

**Prenume:** FABIAN MIRCEA

**Numere de telefon:** 0744767984

**Adrese de email:** inteu.anina@yahoo.com

### Persoană de contact:

**Nume:** ENE

**Prenume:** FABIAN MIRCEA

**Numere de telefon:** 0744767984

**Adrese de email:** inteu.anina@yahoo.com

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |



## Atribute proiect

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Proiect de importanță strategică                                              | Nu |
| Codul comun de identificare (CCI):                                            | -  |
| Proiectul figurează în tipul de acțiuni de importanță strategică:             | Nu |
| Proiect fazat:                                                                | Nu |
| Numărul fazei:                                                                | -  |
| Sprijinul public va constitui ajutor de stat:                                 | Nu |
| Primește/Acordă:                                                              | -  |
| Sprijinul public va constitui ajutor de minimis:                              | -  |
| Proiectul este în cadrul unei structuri PPP:                                  | Nu |
| Beneficiar public care inițiază PPP/Partener privat pentru implementarea PPP: | -  |
| Proiectul este generator de venit:                                            | Nu |
| Pro rată a venitului net actualizat (%):                                      | -  |
| Costuri eligibile actualizate în EURO:                                        | -  |
| Costuri eligibile neactualizate în EURO:                                      | -  |
| Proiectul este asociat cu site-ul Natura2000:                                 | Nu |
| Contribuție la strategii de dezvoltare integrată teritorială (ITI):           | Nu |
| Strategii ITI:                                                                | -  |
| Proiectul este instrument financiar:                                          | Nu |
| Proiectul contribuie la îndeplinirea condițiilor favorizante:                 | Nu |
| Este proiect național:                                                        | Nu |
| Informații localizare proiect național:                                       | -  |

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## Capacitate solicitant

---

**Denumire firmă:** ORAȘUL ANINA / Departament Public

**Sursă de cofinanțare:** Buget local

**Categorie de beneficiar:** unitate administrativ teritorială nivel oraș

**Calitatea entității în proiect:** Solicitant

**Cod CAEN relevant:**

-

### Capacitate administrativă:

UAT Oraș ANINA si-a demonstrat de-a lungul timpului capacitatea de a asigura atat resursele umane cat si cele materiale, prin implementarea mai multor proiecte. UAT Oraș ANINA este o autoritate publica locala autonoma care functioneaza in baza OUG nr.57 din 2019, privind Codul Administrativ. Pentru o buna coordonare si implementare a proiectului, managementul proiectului va fi asigurat din doua surse: • Prima sursă: unitatea de implementare a proiectului (UIP) - s-a înființat la nivel intern, prin Dispoziție a Primarului, dipozia UIP și include personalul necesar in vederea realizarii investitiei. Solicitantul dispune de resurse umane cu experiența, iar echipa de proiect propusa are experienta, competente profesionale si calificarile necesare pentru domeniul in care se incadreaza proiectul, unitatea de implementare fiind capabila sa deruleze in conditii optime proiectul. In cadrul institutiei exista proceduri de verificare/ supervizare. Rolurile si atributiile membrilor echipei de proiect sunt detaliate in cadrul fiselor de post atasate. Prin dispozitia Primarului Orașului ANINA a fost desemnat managerul de proiect ca persoana care va fi responsabila de implementarea proiectului si care va asigura comunicarea in relatia cu autoritatea finantatoare, tinand cont de experienta si capacitatea profesionala a acesteia. • A doua sursă: furnizorul extern de servicii contractat pentru asigurarea serviciilor suport in: elaborarea documentatiei aferente proiectului conform cerintelor procedurale ale finantatorului; asistenta la depunerea proiectului; redactarea raspunsurilor la solicitarile de informatii suplimentare formulate de Autoritatea finanțatoare in legatura cu depunerea proiectului; asistenta la semnarea Contractului de finantare de catre solicitant; Ulterior după semnarea contractului solicitantul va incheia un contract de colaborare cu o firma de consultanta în vederea implementarii proiectului. Managerul proiectului va asigura furnizarea catre firma de consultanta a documentelor justificative si informatiilor necesare intocmirii documentelor solicitate de procedurile de implementare, monitorizare, control, raportare si intreprinderea actiunilor corective necesare tuturor proceselor proiectului. Capacitatea operationala este data de ansamblul resurselor materiale, institutionale si umane de care dispune UAT potrivit prevederilor legale in vigoare, precum si de actiunile pe care le desfasoara pentru exercitarea competentelor stabilite prin lege. Experienta relevanta a solicitantului in implementarea unor proiecte cu finantare nerambursabila reiese si din proiectele pe care UAT Oraș ANINA le-a implementat in ultimii ani.

### Capacitate financiară:

Codul Administrativ (OUG nr.57/2019) confera administratiei publice locale prerogativele ca din bugetul local sa alocе prin consiliul local resurse financiare pentru dezvoltarea economica, sociala a comunitatii si sa gestioneze patrimoniul propriu, in limitele legii. Conform principiului autonomiei locale, Orașul ANINA administreaza si dispune de resursele financiare si de bunurile proprietate publica sau privata ale unitatii administrativ-teritoriale. Din bugetul local se pot finanta cheltuieli de administrare si functionare, pentru bunuri si servicii, investitii, reparatii capitale si altele, in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale. Consiliul Local al Orașului ANINA, prin Hotararea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice faza PT, aferentă componentelor prezentei cereri de finanțare, cât și calcului din Anexa Indicatori cu privire la execuția bugetului are capacitatea financiara pentru implementarea proiectului. Conform calcului aferentă situațiilor financiare, reiese că UAT ANINA indeplinește: a)Autonomie financiară: Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calculul trimestrial aferent trimestrului IV>50% Gradul de realizare a veniturilor proprii la data de 31.12.2024, conform execuției bugetului local și adresei transmise de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Caraș-Severin, este de 28,27% b)Gradul de

îndatorare: Ponderea serviciului datoriei publice locale în total cheltuieli, respectiv calcul anual < 20%; Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităților administrativ-teritoriale: Gradul de îndatorare (%) Gradul de îndatorare la data de 31.12.2024, conform „Situației finanțărilor rambursabile și gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale Orașul Anina”, este de 1,01% c)Disponibilitatea pentru investiții: Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv calculul trimestrului IV > 10%. Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în totalul cheltuielilor, la trimestrul IV 2024, este de 22,51% UAT Oraș ANINA dovedește capacitatea de a asigura resursele financiare necesare implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia și realizării indicatorilor propuși prin proiect. Responsabil pentru implementarea proiectului este UAT Oraș ANINA, de asemenea, aspecte ce privesc capacitatea financiară a solicitantului sunt asumate și în Declarația unică.

### Capacitate tehnică:

UAT Oraș ANINA deține experiența în implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile externe sau de la bugetul de stat. Primăria are capacitatea administrativă și tehnică, precum și baza materială necesară pentru realizarea proiectului. Personalul angajat are experiența necesară pentru pregătirea și gestionarea proiectelor cu finanțare din surse externe. În cadrul UAT Oraș ANINA există spațiile necesare bunei desfășurări a activităților de implementare a proiectului. Pentru buna implementare a proiectului se pun la dispoziție toate resursele materiale necesare: - spații de birou complet mobilate și utilizate pentru întâlniri de lucru; - computer de tip desktop/laptop pentru implementarea proiectului; - echipament multifuncțional pentru imprimare și scanare; - infrastructura de comunicație - internet, e-mail, telefon, fax; - autoturism pentru deplasări.

### Capacitate juridică:

UAT Oraș ANINA este o entitate juridică publică cu capacitate juridică deplină și cu active proprii, cu obiectul principal al administrației publice, încadrată în codul CAEN 8411 - Servicii de administrație publică, prevede, potrivit legii, cadrul pentru furnizarea de servicii publice pentru: educație, servicii sociale pentru protecția copilului, persoanele cu handicap, persoanele în vârstă, familia și alte persoane sau grupuri, sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situații de urgență, protecție și reabilitare, dezvoltare urbană, servicii publice comunitare și altele. În conformitate cu prevederile Codului Administrativ: - art.5, lit. (j): ”Prin autonomie locală se înțelege dreptul și capacitatea efectivă a autorităților administrației publice locale de a soluționa și de a gestiona, în numele și în interesul colectivităților locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condițiile legii.”; - art.3: ”Acest drept se exercită de consiliile locale și primarii, precum și de consiliile județene.”; - art.106, alin.(1): ”Autoritățile administrației publice din comune, orașe și municipii sunt consiliile locale, ca autorități deliberative, și primarii, ca autorități executive.”; - art.106, alin.(2): ”Consiliile locale și primarii se aleg prin vot universal, egal, direct, secret și liber exprimat, în condițiile prevăzute de legea pentru alegerea autorităților administrației publice locale.”; - art.106, alin.(3): ”Consiliile locale și primarii funcționează ca autorități ale administrației publice locale și rezolvă treburile publice din comune, orașe și municipii, în condițiile legii.” UAT Oraș ANINA este reprezentată legal de Primarul Orașului, domnul Românu Gheorghe

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Localizare proiect

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                                | Fond UE                                        | Regiune | Județ         | Localitate | Informații localizare proiect                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Vest    | Caraș-Severin | Oraș Anina | Terenul se află în intravilanul orașului Anina, în partea central-nordică, fiind situat pe str. Poștei, nr.1. Zona de intervenție este alcătuită din terenul identificat prin CF nr. 32908 (se intervine pe toată suprafața), CF nr. 32959 (se intervine parțial). Suprafața totală a terenului de intervenție este de 21 106,43 m2. |

## Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Obiective proiect

### Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

#### Descriere

Obiectivul general al proiectului constă în reabilitarea, modernizarea și dotarea a unui teren degradat ce va fi transformat în spațiu verde, în vederea îmbunătățirii calitatea vieții locuitorilor prin transformarea acestei zone într-un spațiu de recreere sigur și atractiv pentru toate categoriile de vârstă. La ora actuală pe terenul studiat există o serie de reziduuri de construcții (fundații, grămezi de moloz etc.) și platforme din beton de la fosta zonă industrială. Terenul este degradat, invadat de vegetație din flora spontană (buruieni, arbuști, pomi), acoperit în mare parte cu moloz, materiale de construcții rămase din surpări sau demolări de clădiri, bălți formate datorită înfundării și distrugerii vechiului sistem de canalizare pluvială. Proiectul are în vedere reconversia unui spațiu degradat într-un spațiu verde cu facilități pentru activități recreative, acțiuni culturale, activități sportive și locuri de joacă, în vederea revitalizării și regenerării urbane a zonei, având potențialul de a influența direct și în mod pozitiv calitatea vieții locuitorilor din proximitatea obiectivului de investiții. Proiectul nu doar că îmbunătățește calitatea vieții locuitorilor, dar contribuie și la regenerarea economică și socială a orașului, transformându-l într-un loc mai atractiv atât pentru locuitori, cât și pentru turiști și investitori. Prin implementarea acestor măsuri, proiectul vizează crearea unui mediu mai prietenos și sănătos pentru comunitate. Proiectul se încadrează în direcția strategică a Programului Regional Vest 2021-2027, susținând Obiectivul de Politică OP5 "O Europă mai aproape de cetățeni – dezvoltarea sustenabilă și integrată a zonelor urbane, rurale și de coastă prin inițiative locale". Acesta promovează regenerare urbană – renovarea și modernizarea orașelor, îmbunătățirea infrastructurii publice, spații verzi etc. Astfel, acest proiect nu doar sprijină îndeplinirea angajamentelor locale și regionale în ceea ce privește sustenabilitatea, ci și contribuie la un viitor mai curat și mai echitabil din punct de vedere ecologic, integrând soluții verzi și tehnologii inovatoare în infrastructura urbană.

### Obiective specifice ale proiectului

#### Descriere

1. Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Anina prin regenerarea unei zone urbane degradate teren industrial abandonat în spațiu verde public modern, accesibil pentru locuitori și turiști, în suprafață totală de 21 106,43 m<sup>2</sup>.
2. Creșterea calității vieții comunitare prin amenajarea a cel puțin 4 zone funcționale (zonă de relaxare/activități, zonă de socializare, zonă cu activități sportive, zona de joacă pentru copii) în suprafață de 4.196,17 mp.
3. Îmbunătățirea mediului urban și a biodiversității prin plantarea a cel puțin 345 arbori, arbuști, se vor amenaja 664,70 mp grădini de ploaie și se va crește suprafața verde publică cu peste 14.000 mp, contribuind la reducerea poluării și la adaptarea la schimbările climatice

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

### Justificare context

#### Justificare context

Orașul Anina, situat în județul Caraș-Severin, se confruntă cu multiple provocări legate de tranziția de la un trecut industrial puternic la un prezent marcat de declin economic și social. Zona de intervenție vizată de proiect reprezintă o fostă platformă industrială dezafectată, localizată în partea central-nordică a orașului, în imediata vecinătate a unor monumente istorice de valoare (Uzinele de Fier, Ansamblul Puțului I). Suprafața totală a terenului este de peste 21.000 mp și prezintă un grad avansat de degradare: resturi de construcții, moloz, vegetație spontană, fundații expuse și gropi periculoase, lipsa accesibilității și a iluminatului, absența unor funcțiuni urbane moderne. Aceste caracteristici generează o imagine negativă asupra orașului, reduc atractivitatea zonei pentru locuitori și vizitatori și contribuie la menținerea unui climat nesigur, în care spațiul public nu este valorificat în beneficiul comunității. Aceasta investiție se regasește în lista de proiecte prioritare la poziția 5. Din perspectivă socială, Anina se confruntă cu o serie de probleme structurale: scăderea populației prin migrarea tinerilor, îmbătrânirea demografică, lipsa locurilor de muncă și nivelul redus al veniturilor. În lipsa unor spații publice moderne, accesibile și sigure, comunitatea locală nu beneficiază de suficiente oportunități pentru petrecerea timpului liber, activități culturale, educative sau recreative. De asemenea, lipsa unor zone verzi amenajate conform standardelor europene afectează calitatea vieții și sănătatea locuitorilor. Conform recomandărilor OMS, fiecare oraș ar trebui să asigure minimum 26 mp spațiu verde per locuitor. În Anina, acest indicator este mult sub nivelul european, ceea ce face ca investițiile în regenerarea urbană și crearea de spații verzi să fie o necesitate stringentă. Din perspectivă ecologică, zona analizată prezintă deficiențe majore: ecosistem degradat, lipsa biodiversității, acumulări de ape pluviale cauzate de distrugerea sistemului de canalizare vechi, absența unui covor vegetal sănătos. Reabilitarea și reconversia terenului în spațiu verde cu amenajări peisagere, plantări de arbori și arbuști, grădini de ploaie și suprafețe permeabile contribuie direct la îmbunătățirea microclimatului, la reducerea efectului de insulă de căldură și la adaptarea la schimbările climatice. Proiectul propus răspunde acestor probleme printr-o abordare integrată de revitalizare și regenerare urbană, aliniată la principiile dezvoltării durabile. Prin reconversia unei suprafețe de peste 21.000 mp de teren degradat, se va crea un parc urban modern, accesibil tuturor categoriilor sociale și de vârstă, dotat cu: piațete pentru evenimente culturale, zone de sport și fitness, locuri de joacă pentru copii, spații de relaxare și socializare, zone pentru câini, mobilier urban, iluminat arhitectural și infrastructură verde. Toate aceste funcțiuni contribuie la creșterea calității vieții și la coeziunea comunității. Piațeta centrală și zonele verzi vor găzdui anual Festivalul Toamnei din Anina, Ziua roadelor toamnei, spectacole școlare și activități educative, acțiuni de ecologizare, competiții sportive etc., tinând cont că populația care locuiește pe o rază de 500 m față de spațiul public amenajat este în număr de 1906 persoane, iar pe o rază de 2km este de 4758 de persoane. În vederea asigurării accesului facil și incluziv la noul parc urban, în urma implementării acestuia UAT-ul va amenaja a 8 locuri de parcare, amplasate în proximitatea intrării în parc: 2 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, 2 locuri dedicate „mamă și copil, 4 locuri de parcare standard. Contextul strategic al proiectului este solid și se aliniază la documente europene, naționale și regionale: • Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), Pilonul 3 „Construirea prosperității” și Pilonul 4 „Consolidarea regiunii Dunării”, prin dezvoltarea locală durabilă, crearea de spații publice atractive și consolidarea coeziunii sociale. • Pactul Verde European și Noua Cartă de la Leipzig, prin promovarea orașelor verzi, compacte, incluzive și reziliente, cu spații publice sigure și prietenoase pentru comunitate. • Noul Bauhaus European (NEB), prin soluții de design sustenabile, accesibile, estetice și funcționale. • Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă 2030, contribuind la ODD 11 - „Orașe și comunități durabile” și ODD 13 - „Acțiune pentru climă”. • Programul Regional Vest 2021-2027, Prioritatea 7 - O regiune pentru cetățeni, Intervenția 7.1.A „Revitalizare și regenerare urbană”, obiectiv specific RSO5.1 „Promovarea dezvoltării integrate și incluzive”. Impactul proiectului este multiplu: • Social - spațiul regenerat va deveni un pol de atracție pentru comunitate, va stimula interacțiunea socială, coeziunea și integrarea diferitelor categorii sociale și de vârstă. Va crea premise pentru reducerea excluziunii și va genera oportunități de organizare a activităților culturale, educaționale și sportive. • Economic - investiția va crește atractivitatea zonei pentru turiști, va stimula inițiative private conexe (cafenele, servicii, mici afaceri) și va susține dezvoltarea locală prin crearea unui mediu urban modern și prietenos. • Ecologic - creșterea suprafeței de spațiu verde cu peste 14.000 mp, plantarea a sute de arbori și arbuști, introducerea grădinilor de ploaie și soluțiilor de drenaj natural, utilizarea materialelor durabile și eficiente energetic. • Urbanistic - transformarea unei zone industriale abandonate într-un parc urban integrat, conectat la rețeaua stradală și accesibil persoanelor cu dizabilități, copiilor și vârstnicilor, contribuind la imaginea generală a orașului. Proiectul reprezintă o investiție necesară și oportună pentru Anina, oraș aflat într-un proces de redefinire post-industrială, unde reconversia patrimoniului industrial și crearea de spații verzi publice sunt soluții-cheie pentru dezvoltare durabilă. Intervenția propusă nu este doar o amenajare peisageră punctuală, ci un proces complex de revitalizare urbană, care integrează dimensiunile sociale, economice și ecologice, conform standardelor europene și priorităților regionale. Proiectul de regenerare urbană este complementar altor inițiative ale UAT Anina, în special reabilitării Ansamblului Puțului I - fosta mină Anina, transformată în muzeu, cod SMIS 324525. Prin crearea unui parc urban modern și accesibil, proiectul asigură integrarea funcțională a zonei cu aceste obiective de patrimoniu și completează investițiile existente în infrastructura urbană și turistică. În același timp, el se aliniază Strategiei locale de dezvoltare a orașului Anina, contribuind la creșterea suprafețelor verzi, revitalizarea zonelor degradate și valorificarea patrimoniului industrial și cultural. Totodată, acesta are caracter

integrat si cu OP 2 și OP 4 unde UAT Anina a propus Reabilitarea cladirilor rezidentiale în cadrul programelor PR VEST incluzand blocuri cu peste 30% persoane defavorizate. • La nivelul Caraș-Severinului, proiectul Anina completează un „pachet” județean de regenerare urbană, acoperind zone centrale sau cartiere în Reșița, spații verzi în Caransebeș, promenadă în Oțelu Roșu și zone pietonale în Moldova Nouă. Orașul Anina adaugă componenta de transformare a unei platforme industriale degradate într-un parc urban multifuncțional, ceea ce lipsea din peisajul actual. • Sinergie pe obiective comune: toate aceste proiecte vizează creșterea calității vieții prin spații publice moderne, accesibile și verzi. Proiectul din Anina se integrează în același cadru, dar aduce un accent pe inovație ecologică (grădini de ploaie, suprafețe permeabile, colectarea apelor pluviale pentru irigații), devenind astfel complementar proiectelor similare din județ. • Impact la nivel regional: împreună, aceste investiții creează o rețea de spații urbane moderne în Caraș-Severin, asigurând o dezvoltare echilibrată nu doar în centre urbane mari (Reșița, Caransebeș), ci și în orașe mici și medii (Anina, Moldova Nouă, Oțelu Roșu). În concluzie, prin implementarea acestui proiect, orașul Anina va face un pas esențial spre transformarea dintr-un spațiu post-industrial degradat într-un centru urban atractiv, verde, rezilient și prietenos cu comunitatea. Acest proces va genera beneficii pe termen lung pentru locuitori, turiști și investitori, contribuind la re poziționarea orașului în cadrul Regiunii Vest. # Obiective de politică asociate: • OP 2 - O Europă mai verde: proiectele privind eficiența energetică și parcurile fotovoltaice; - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU ACOPERIREA CONSUMULUI PROPRIU DE ENERGIE ELECTRICA A ORAȘULUI ANINA, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN - SMIS 315774 -In implementare • OP 4 - O Europă mai socială: proiectele de reabilitare a locuințelor - Eficientizarea energetica in cladiri rezidentiale, UAT Anina, judet Caras-Severin lot 1- SMIS 346595- In evaluare Eficientizarea energetica in caldiri rezidentiale, UAT Anina, judet Caras-Severin lot 2- SMIS 346634 - In evaluare Eficientizarea energetica in caldiri rezidentiale, UAT Anina, judet Caras-Severin lot 3 SMIS 347142- In evaluare • OP 5 - O Europă mai aproape de cetățeni: proiectele de revitalizare urbană și de patrimoniu local.- RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA"- SMIS 324525 -In implementare Investitii similare: Realizare sistem de monitorizare și supraveghere video în oraș Anina, jud. Caraș - Severin Contract: C10-I1.2-217- Recepționate lucrările Realizarea transportului public electric în orașul Anina și zona periurbană Contract: C10-I1.1-106 - Solicitat prelungire Dotarea unităților de învățământ din orașul Anina, jud.Caraș-Severin Contract: 241DOT / 2023 28-07-2023-Recepționat Actualizarea în format digital a documentației de amenajare a teritoriului - Plan urbanistic general în Orașul Anina, județul Caraș - Severin Contract: C10-I4-636- În lucru Elaborare în sistem digital a Planului de Mobilitate Urbană Durabilă al Orașului Anina, județul Caraș - Severin Contract: C10-I4-646 - În lucru Amenajare piste de biciclete în orașul Anina, județul Caraș - Severin Contract: C10-I1.4-625- În lucru Acțiunile de cooperare Masuri integrate pentru comunitatea marginalizata cu populatie apartinand minoritatii rome din Anina, județul Caras-Severin - COD SMIS 102040 - 48531/11.08.2017-reabilitare locuite Prin POAT solicitantul a decontat o parte din documentatia tehnica(Studii) in vederea depuneri acestui proiect.

## **Justificare relevanță**

### **Referitoare la proiect:**

Proiectul de regenerare urbană din Anina răspunde unor nevoi acute și complexe ale comunității locale, aflată într-o situație dificilă după închiderea activităților miniere care au reprezentat, timp de secole, fundamentul economic și identitar al orașului. Din punct de vedere social, lipsa spațiilor publice moderne, sigure și accesibile a dus la reducerea interacțiunii comunitare, la marginalizarea unor categorii vulnerabile (copii, vârstnici, persoane cu dizabilități) și la diminuarea coeziunii sociale. Proiectul propune crearea unui parc multifuncțional care să ofere locuri de joacă, zone de sport și recreere, spații de întâlnire și socializare, facilități pentru evenimente, contribuind astfel la dezvoltarea unei comunități mai unite, active și incluzive. Din perspectivă economică, declinul post-industrial a generat pierderea locurilor de muncă și reducerea veniturilor, orașul având nevoie urgentă de noi motoare de dezvoltare. Prin reconversia unei zone degradate într-un spațiu verde atractiv și modern, proiectul va crește atractivitatea urbană și turistică a Aninei, stimulând inițiative economice conexe - mici afaceri locale, servicii pentru turiști și evenimente culturale. Astfel, investiția devine un catalizator pentru diversificarea economiei locale și pentru consolidarea potențialului turistic al zonei. Din punct de vedere cultural, zona de intervenție se află în imediata vecinătate a unor monumente istorice de importanță națională - Ansamblul Puțului I și Uzina de Fier -, reprezentative pentru patrimoniul industrial unic al Aninei. Prin iluminat arhitectural, amenajări peisagere și spații dedicate evenimentelor culturale, proiectul va pune în valoare acest patrimoniu, îl va integra în viața comunității și îl va face accesibil vizitatorilor. Totodată, noile amenajări vor oferi cadrul necesar pentru desfășurarea de activități educative și culturale, consolidând identitatea locală și conectând trecutul industrial cu viitorul sustenabil. Din perspectivă demografică, Anina se confruntă cu depopulare accentuată și îmbătrânirea populației, cauzate de lipsa atractivității urbane și a oportunităților pentru tineri. Proiectul propus contribuie la contracararea acestor fenomene prin crearea unui spațiu urban modern, prietenos și sănătos, care poate motiva locuitorii să rămână și poate atrage noi rezidenți sau vizitatori. Creșterea calității vieții, oferirea de spații moderne pentru toate categoriile de vârstă și consolidarea imaginii orașului ca destinație turistică și culturală vor avea efecte directe asupra stabilității demografice și asupra atractivității pe termen lung a orașului. Populația care locuiește pe o rază de 500 m față de spațiul public amenajat este în număr de 1906 persoane, iar pe o rază de 2km este de 4758 de persoane, Prin urmare, proiectul de regenerare urbană este relevant deoarece abordează simultan problemele sociale, economice, culturale și demografice ale orașului Anina, transformând o zonă degradată într-un pol de viață comunitară, dezvoltare locală și identitate urbană.



**Referitoare la SUERD:**

Proiectul contribuie la implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD), în special la Pilonul 3 - Construirea prosperității și Pilonul 4 - Consolidarea regiunii Dunării, prin reconversia unei platforme industriale degradate într-un spațiu verde public modern. Intervențiile propuse sprijină creșterea calității vieții, coeziunea socială și dezvoltarea economică locală prin atragerea de turiști și investiții conexe. Totodată, proiectul se aliniază domeniilor prioritare SUERD privind calitatea vieții și protecția mediului, prin creșterea suprafeței de spații verzi, plantări, soluții sustenabile pentru apă și biodiversitate, contribuind la adaptarea la schimbările climatice și la dezvoltarea urbană durabilă în Regiunea Dunării.

**Aria prioritară SUERD:**

Conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor

**Referitoare la alte strategii:**

Proiectul contribuie la implementarea SUERD, prin Pilonul 3 - Construirea prosperității și Pilonul 4 - Consolidarea regiunii Dunării, dar și la obiectivele Pactului Verde European și ale Noii Cărți de la Leipzig, vizând dezvoltarea urbană durabilă și crearea de spații publice de calitate. Totodată, se aliniază principiilor Noului Bauhaus European, prin soluții sustenabile, accesibile și atractive pentru comunitate. La nivel național, proiectul sprijină Strategia pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030 (ODD 11 și ODD 13) și este complementar PNRR prin investiții în infrastructură verde. La nivel regional și local, se încadrează în Programul Regional Vest 2021-2027, Strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin și Strategia locală a orașului Anina, contribuind la revitalizarea urbană, îmbunătățirea calității vieții, stimularea turismului și valorificarea patrimoniului natural și industrial.

**Strategii relevante:**

Planul de Dezvoltare Regională Vest

New European Bauhaus

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030

Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) - proiect din lista prioritară a SIDU

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Caracter durabil al proiectului

---

### Dur.1. Descriere/Valorificarea rezultatelor

UAT Anina este entitatea principală responsabilă cu implementarea proiectului. Din punct de vedere financiar, în perioada de implementare, proiectul se va autosuține din asistența financiară nerambursabilă solicitată în procent de 98% (85% FEDR și 13% Buget de stat), respectiv din bugetul local pentru contribuția de 2% și suportarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul este sustenabil pe toată perioada previzionată ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investiția prin obținerea unei finanțări nerambursabile. De asemenea, cheltuielile de mentenanță și operare vor fi suportate din resurse financiare proprii. Proiectul nefiind generator de venituri, nu se va lua în calcul valoarea reziduală. Subliniem faptul că toate cheltuielile (indiferent de natură) necesare pentru funcționarea investiției sunt acoperite prin contribuții proprii. Prin natura proiectului, acesta nu va genera venituri financiare. Acoperirea cheltuielilor necesare exploatării în bune condiții a acestei facilități va fi realizată prin resurse financiare proprii. În cadrul documentației tehnice au fost propuse intervenții și soluții tehnice moderne, eficiente care permit funcționarea și exploatarea pe o perioadă îndelungată a investiției, permițând întreținerea și operarea post implementare la costuri reduse. Aceasta se obține prin soluții tehnice de implementare judicios selectate pentru a utiliza resursele naturale la maxim de potențial, diminuarea pierderilor prin randamente maxime ca rezultat al tehnologiilor cele mai noi utilizate pentru infrastructură și întreținerea permanentă a acestora la nivel maxim de răspuns. Entitatea responsabilă de întreținerea și operarea investiției este UAT Anina. Pe lângă capacitatea financiară, UAT-ul dispune și de capacitatea instituțională și de resursele umane necesare pentru asigurarea sustenabilității proiectului. Sustenabilitate instituțională reflectă măsura în care structurile interne de conducere și execuție ale Primăriei sunt bine organizate și funcționează în mod corect, asigurând un climat organizațional funcțional, cu funcții și atribuții bine definite conform organigramei. Capacitatea instituțională va fi asigurată prin intermediul serviciilor și compartimentelor din aparatul de specialitate al Primarului și subordonate, asigurarea sumelor necesare intrând în responsabilitatea solicitantului care va gestiona sumele și resursele tehnice, materiale și va garanta sustenabilitatea și durabilitatea proiectului. Proiectul de regenerare va genera o serie de rezultate pozitive, care vor avea un impact durabil asupra comunității locale. Prin îmbunătățirea infrastructurii, crearea de noi oportunități pentru activități recreative și culturale, și prin promovarea sustenabilității, acest proiect contribuie la transformarea orașului într-un mediu urban mai verde, mai sigur și mai atrăgător pentru locuitori și vizitatori. Valorificarea eficientă a rezultatelor va asigura sustenabilitatea pe termen lung și va sprijini dezvoltarea economică și socială a UAT Anina.

### Dur.2. Furnizează informații cu privire la toate acordurile instituționale relevante cu părți terțe pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților care au fost planificate și eventual, încheiate

În vederea implementării și exploatării cu succes a proiectului, Orașul ANINA a făcut demersurile necesare în vederea obținerii tuturor avizelor și acordurilor necesare, în conformitatea cu legislația în vigoare. Astfel, până la data depunerii Cererii de finanțare, au fost încheiate următoarele acorduri: • Hotărârea Consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice, atasată la prezentul proiect. Totodată au fost întocmite, respectiv emise următoarele documentații în vederea implementării prezentului proiect: • Certificat de urbanism • Documentația tehnică în vederea depunerii • Autorizația de construire • Documente de la Agenția de Mediu Caraș-Severin Pentru implementarea proiectului și exploatarea cu succes a facilităților planificate, UAT Orașul ANINA a încheiat un contract de prestări servicii cu o companie de consultanță specializată în elaborarea și implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene cât și de la bugetul de stat, cu experiența considerabilă în domeniul accesării și implementării proiectelor.

### Dur.3. Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului (și anume, numele operatorului; metode de selecție - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)

Solicitantul se va ocupa în mod direct de gestionarea și întreținerea investiției după finalizarea proiectului. Acest lucru asigură sustenabilitatea investiției și menținerea în timp a facilităților create sau modernizate în cadrul proiectului. Primăria, în calitate de proprietar al parcurilor, va fi responsabilă pentru gestionarea, întreținerea și exploatarea infrastructurii nou create sau modernizate. Activitățile de întreținere și administrare vor fi efectuate fie direct de serviciile publice ale primăriei, fie prin contractarea unor firme specializate în întreținerea spațiilor verzi, în funcție de resursele disponibile. Sistemele de supraveghere video instalate în parcuri vor fi gestionate de autoritățile locale pentru a asigura siguranța vizitatorilor. Datele colectate vor fi stocate și monitorizate conform reglementărilor privind protecția datelor cu caracter personal. Serviciile de pază și securitate pot fi externalizate către firme specializate, dacă este necesar, pentru a preveni vandalismul și distrugerea infrastructurii. Bugetul local va include alocări anuale pentru întreținerea spațiilor. Aceste fonduri vor acoperi atât costurile de mentenanță, cât și cheltuielile neprevăzute. Posibilitatea de a obține sponsorizări și parteneriate cu companii locale pentru organizarea de evenimente sau pentru întreținerea unor părți ale parcurilor poate contribui la reducerea costurilor suportate de administrația locală. Organizarea de

evenimente comunitare și activități de voluntariat pentru întreținerea spațiilor verzi va contribui la implicarea cetățenilor în protejarea și valorificarea parcurilor. Posibilitatea de a încheia parteneriate cu școli, ONG-uri și asociații locale pentru utilizarea parcurilor ca spații educaționale și culturale va sprijini menținerea unui interes activ al comunității în gestionarea acestor zone. Primăria va stabili un calendar periodic de inspecții pentru a evalua starea infrastructurii parcurilor și pentru a lua măsuri prompte în cazul în care sunt identificate deficiențe, și în conformitate cu Anexa 7 planul de mentenanță al investiției, respectiv Anexa 26 Planul de revitalizare și regenerare. Gestionarea infrastructurii va fi asigurată de autoritățile locale, printr-o combinație de resurse interne și contracte externe, pentru a garanta întreținerea eficientă și sustenabilă a investițiilor realizate. Implicarea activă a comunității și alocarea resurselor bugetare adecvate vor contribui la menținerea pe termen lung a facilităților și la maximizarea beneficiilor pentru locuitorii orașului.

#### **Dur.4. Transferabilitatea rezultatelor**

Implementarea acestui proiect demonstrează că intervențiile de regenerare urbană și de modernizare a spațiilor verzi pot aduce beneficii semnificative pentru comunitate. Rezultatele proiectului pot fi transferate și replicate în alte localități, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă și îmbunătățirea calității vieții în zonele urbane. Model de bună practică pentru regenerarea urbană: - Proiectul poate servi drept exemplu pentru alte orașe mici și medii care doresc să investească în regenerare urbană, promovând astfel o dezvoltare urbană durabilă. Promovarea coeziunii sociale și a incluziunii: - Proiectul a demonstrat cum implicarea cetățenilor în activități comunitare (de exemplu, evenimente culturale și sociale) poate spori sentimentul de apartenență și coeziunea socială. Acest model poate fi transferat în alte orașe pentru a revitaliza relațiile dintre cetățeni și autorități. -Crearea de spații accesibile pentru toate categoriile de vârstă, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, este o practică ce poate fi implementată la nivel național, promovând egalitatea de acces la spațiile publice. Soluții pentru protecția mediului: - Implementarea sistemelor de gestionare a deșeurilor în parcuri, precum coșuri pentru colectarea selectivă, poate fi transferată în alte comunități care doresc să îmbunătățească gestionarea sustenabilă a resurselor. -Crearea de zone verzi și plantarea de arbori poate servi drept model pentru orașele care doresc să își reducă amprenta de carbon și să îmbunătățească calitatea aerului. Rezultatele acestui proiect de regenerare sunt transferabile și replicabile, oferind un model de succes pentru alte localități care își doresc să investească în regenerarea urbană, protecția mediului și creșterea calității vieții. Proiectul demonstrează că, printr-o abordare integrată, pot fi obținute rezultate pozitive nu doar pentru comunitatea locală, ci și pentru alte regiuni care se confruntă cu provocări similare.

#### **Dur.5. Exploatare infrastructură (Descrierea utilizării optime a infrastructurii):**

După finalizarea lucrărilor de regenerare urbană, locuitorii Orașului Anina vor beneficia de o infrastructură modernă, eficientă și sustenabilă, concepută pentru a răspunde nevoilor diverse ale acestora. Utilizarea optimă a infrastructurii nou create este esențială pentru a asigura durabilitatea și eficiența investițiilor, precum și pentru a maximiza beneficiile sociale, economice și de mediu. 1. Utilizarea optimă a infrastructurii verzi și a spațiilor de recreere Activități de recreere și sport: - Locurile de joacă pentru copii, și terenul de sport vor fi deschise publicului pentru utilizare zilnică. Aceste facilități vor încuraja activitatea fizică și un stil de viață sănătos pentru toate categoriile de vârstă. -Traseele de plimbare și aleile pietonale sunt proiectate pentru a facilita mișcarea în aer liber, contribuind astfel la îmbunătățirea stării de sănătate a comunității. Acestea pot fi folosite și pentru activități precum jogging-ul și ciclismul. Zone pentru evenimente și socializare: -Spațiile de socializare pot fi folosite pentru organizarea de evenimente comunitare, culturale și educaționale, cum ar fi concerte, piese de teatru, proiecții de filme în aer liber și festivaluri. - Valorificarea plantelor și a spațiilor verzi: - Plantarea de arbori, arbuști și flori contribuie la crearea unui mediu plăcut, care poate fi folosit pentru educație ecologică, workshop-uri despre grădinărit urban și activități de voluntariat pentru întreținerea parcului. - Sistemele de irigație automatizate vor asigura întreținerea optimă a vegetației, contribuind la menținerea sănătății și aspectului estetic al parcurilor. 2. Utilizarea eficientă a infrastructurii tehnice și a facilităților de securitate Sisteme de iluminat public eficiente: - Iluminatul public modern cu tehnologie LED va asigura un nivel adecvat de vizibilitate pe timp de noapte, crescând siguranța vizitatorilor. Acesta va fi folosit atât pentru iluminarea aleilor, cât și a zonelor de recreere și eveniment. - Prin instalarea unor sisteme de iluminat eficiente energetic, se vor reduce costurile de întreținere și consumul de energie. Sisteme de supraveghere video: - Camerele de supraveghere instalate în parcuri vor contribui la siguranța publicului și la protejarea infrastructurii împotriva vandalismului. - Monitorizarea video poate fi gestionată de către autoritățile locale sau de firme specializate în securitate pentru a asigura o protecție continuă. 3. Planificarea și întreținerea pe termen lung Menținerea periodică: - Primăria va asigura întreținerea periodică a infrastructurii prin alocarea unui buget anual dedicat și prin contractarea unor firme specializate pentru reparații și mentenanță. - Inspectarea regulată a echipamentelor, sistemelor de irigație și iluminat va contribui la prevenirea degradării și la extinderea duratei de viață a facilităților. Evaluare și ajustare continuă: Autoritățile locale vor monitoriza modul în care infrastructura este utilizată și vor colecta feedback de la utilizatori pentru a face ajustări și îmbunătățiri, asigurând astfel utilizarea optimă a resurselor

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## Riscuri

### Descriere riscuri:

Pentru asigurarea managementului riscurilor, în faza de elaborare a proiectului au fost analizate riscurile ce pot interveni în perioada de evaluare și implementare, privind conținutul proiectului, durata, costurile sau calitatea. S-a ținut cont de aspectele referitoare la respectarea conținutului cadru reglementat de legislația specifică pentru atingerea unui stadiu de maturitate a documentației tehnico-economice și a cererii de finanțare. Procedurile de achiziție publică au fost estimate atât din punct de vedere a duratei, cât și financiar, prin corelare cu activitățile și durata de realizare a acestora, ținând cont de riscurile ce pot să apară. Fundamentarea costurilor s-a realizat conform prevederilor Ghidului Solicitantului. Diminuarea riscurilor și asigurarea calității proiectului se va realiza prin îndeplinirea obiectivelor, în timpul, în bugetul estimat și prin realizarea indicatorilor asumați. Riscurile identificate sunt riscuri standard care pot afecta proiectele finanțate din fonduri UE/publice și care pot avea ca efect principal întârzierea implementării. Analiza de risc presupune: identificarea riscurilor, evaluarea probabilității de apariție a riscului-riscurile vor fi caracterizate în funcție de probabilitatea lor de apariție și impactul lor asupra proiectului; identificarea măsurilor de reducere sau evitare a riscurilor. Proiectul nu cunoaște riscuri majore care ar putea întrerupe realizarea obiectivului de investiție. Planificarea corectă a proiectului încă din faza de elaborare a acestuia, precum și monitorizarea continuă pe parcursul implementării, asigură evitarea riscurilor care pot influența major proiectul.

### Detaliere riscuri

| Risc identificat                                                                                                                                                                                                                         | Măsuri atenuare riscuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risc de natura legislativa Intarzieri in derularea procedurilor de achizitie, înregistrarea de contestatii, ce pot conduce la intarzieri semnificative in atribuirea contractului si implicit in graficul de implementare al proiectului | - estimarea unei perioade acoperitoare pentru pregătirea și organizarea achizițiilor - documentațiile tehnice pentru atribuirea contractelor se vor întocmi riguros și în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare - specificațiile tehnice vor fi elaborate cât mai clar și la obiect și fără elemente restrictive care pot genera contestații, Probabilitate medie. Impact mediu                                                     |
| Risc de natura tehnica Nerespectarea specificatiilor tehnice si a standardelor de calitate in executia lucrarilor                                                                                                                        | - descrierea tuturor specificațiilor tehnice și a standardelor de calitate în caietele de sarcini - asigurarea corespunzătoare a dirigenției de șantier - asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului Probabilitate scăzută. Impact semnificativ                                                                                                                                                                                               |
| Risc de natura organizatorica Intarzierea lucrarilor din cauza alocarilor defectuoase de resurse din partea executantului                                                                                                                | - prevederea în contractele de realizare a lucrărilor a unor cerințe care să asigure performanța tehnică și financiară a firmei contractuale (personal suficient, lucrarile similare realizate etc.) - impunerea unor clauze contractuale preventive în contractul de lucrari: penalizări, garanții de bună execuție etc. - monitorizarea lunară a progresului lucrărilor de către echipa de implementare a proiectului Probabilitate medie. Impact mediu. |
| Risc de natura legislativa Modificari legislative care pot afecta derularea activitatilor proiectului sau cheltuielile prevazute in bugetul proiectului                                                                                  | - în faza de elaborare a proiectului a fost stabilită echipa de implementare - alocarea din bugetul local a unor sume necesare pentru alte cheltuieli ce pot să apară în perioada de implementare Probabilitate scăzută. Impact mediu.                                                                                                                                                                                                                     |
| Risc de natura tehnica Nerespectarea clauzelor contractuale de catre furnizori, prestatori, executanti sau subcontractanti                                                                                                               | - selectarea contractanților cu capacitate reală de execuție /prestare în faza de atribuire a contractelor de achiziție publică - stabilirea detaliată a sarcinilor și a perioadelor de prestare /execuție în caietele de sarcini - detalierea obligațiilor în contractele de execuție/prestare - stipularea de penalități în contractele comerciale încheiate cu societăți contractante Probabilitate scăzută. Impact mediu.                              |

| Risc identificat                                                                                                                                              | Măsuri atenuare riscuri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Risc de natura financiara Intarzieri in rambursarea cheltuielilor si aparitia de cheltuieli neeligibile, altele decat cele prevazute la depunerea proiectului | - întocmirea cererilor de rambursare și a documentelor aferente în mod coerent cu respectarea instrucțiunilor și regulilor programului de finanțare - previzionarea unui flux de numerar realist care să evite blocaje financiare (de ex. neplata facturilor la timp) - asigurarea temporara din bugetul local a sumelor necesare implementării pana la rambursarea acestora și a cheltuielilor eligibile, măsura asumată prin HCL de aprobare a proiectului Probabilitate medie. Impact mediu. |

#### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Grup țintă

### Descriere:

• Implementarea proiectului de regenerare urbană din Anina aduce beneficii directe întregii comunități locale, estimată la aproximativ 5000 de locuitori. Locuitorii orașului vor avea acces la un spațiu verde modern, sigur și multifuncțional, care le va oferi condiții mai bune pentru recreere, sport, relaxare și interacțiune socială. Copiii și tinerii vor beneficia de locuri de joacă și zone educative sau sportive dedicate, menite să încurajeze un stil de viață activ și sănătos, reducând riscul de sedentarism și oferind alternative atractive pentru petrecerea timpului liber. Persoanele vârstnice vor găsi spații de relaxare și socializare, ceea ce va contribui la reducerea izolării sociale și la menținerea unei vieți active. De asemenea, proiectul asigură accesibilitate completă pentru persoanele cu dizabilități, garantând incluziune socială și șanse egale de participare la viața comunității. • Beneficiile se extind și asupra altor categorii de beneficiari indirecți. Turisții și vizitatorii atrași de patrimoniul industrial și de noul parc urban vor contribui la creșterea vizibilității și atractivității orașului ca destinație turistică. Antreprenorii și furnizorii de servicii locale vor avea oportunitatea de a dezvolta mici afaceri în domenii precum alimentația publică, serviciile culturale sau de agrement, ceea ce va sprijini economia locală. Totodată, instituțiile educaționale și culturale, precum și organizațiile nonguvernamentale, vor putea organiza activități, evenimente și programe comunitare în noul spațiu, consolidând coeziunea socială și viața culturală a orașului. Administrația publică locală va beneficia de o imagine urbană îmbunătățită, de o creștere a atractivității pentru locuire și investiții, precum și de un progres real în atingerea obiectivelor de mediu prin extinderea suprafețelor verzi și îmbunătățirea microclimatului. • Astfel, proiectul are un impact direct și indirect deopotrivă, generând beneficii sociale, economice, culturale și de mediu, atât pentru cetățenii orașului, cât și pentru vizitatori și mediul de afaceri local.

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Principii Orizontale

---

### Egalitate de șanse

#### **Egalitate de gen:**

Proiectul, integrează și respectă în mod riguros principiul egalității de gen pe parcursul întregii etape de implementare și în perioada de sustenabilitate a contractului de finanțare. În conformitate cu legislația națională și europeană, proiectul garantează un tratament egal între femei și bărbați, fără nicio formă de discriminare pe criterii de gen. În procesul rocesul de recrutare pentru personalul implicat în execuție și operare se va desfășura transparent și bazat pe competențe, fără a discrimina pe baza genului. Proiectul va genera noi locuri de muncă temporare în faza de execuție și va menține locurile de muncă existente în etapa de operare, promovând astfel ocuparea echitabilă a forței de muncă. Se va avea în vedere accesul egal la oportunități de formare pentru toți participanții la proiect vor beneficia de acces egal la resurse și oportunități de dezvoltare profesională, indiferent de gen. Modernizarea infrastructurii verzi va facilita un acces egal pentru toți cetățenii la spații urbane sigure și prietenoase, sprijinind astfel un mediu incluziv. Femeile vor fi încurajate să participe activ în toate etapele proiectului, inclusiv în luarea deciziilor legate de gestionarea infrastructurii verzi. Vor fi implementate măsuri pentru a asigura un echilibru de gen în echipele de lucru, promovând implicarea femeilor în roluri decizionale. Toți angajații vor beneficia de condiții de muncă corecte și tratament egal, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Proiectul va promova accesul egal la infrastructura modernizată și la facilitățile oferite, contribuind astfel la integrarea egală a tuturor cetățenilor în activitățile economice și sociale. Crearea de spații verzi sigure va facilita implicarea activă a ambelor genuri în viața comunității, sprijinind coeziunea socială și reducerea disparităților .Referiri cu privire la măsurile propuse pentru egalitate de șanse se regăsesc în anexa Memoriului General pag 64.

#### **Nediscriminare:**

Proiectul respectă și promovează principiul nediscriminării pe toată durata implementării și a durabilității contractului de finanțare. Conform Ordonanței de Guvern nr. 137/2000, discriminarea este orice deosebire, excludere sau preferință bazată pe rasă, naționalitate, religie, gen, vârstă, dizabilitate, sau alte criterii ce afectează egalitatea în drepturi și libertăți fundamentale. Măsuri de prevenire a discriminării Politici clare de nediscriminare: Toate activitățile proiectului vor respecta legislația națională și europeană privind prevenirea discriminării. Politicile de nediscriminare vor fi comunicate partenerilor și beneficiarilor pentru a asigura respectarea acestora. Recrutare și selecție echitabilă: Procesul de recrutare a personalului se va desfășura transparent și echitabil, eliminând discriminarea pe criterii de rasă, gen, orientare sexuală, vârstă, dizabilitate sau alte criterii protejate, asigurând egalitatea de șanse pentru toți. Acces egal la resurse și oportunități: Proiectul va asigura accesul egal la resursele și oportunitățile oferite tuturor beneficiarilor, indiferent de apartenența la diverse grupuri sociale. Aceasta include accesul la infrastructura modernizată și facilitățile de recreere și culturale. Măsuri pentru grupuri vulnerabile: Vor fi implementate măsuri specifice pentru integrarea grupurilor vulnerabile, cum ar fi accesul pentru persoane cu dizabilități, marcare cu pavaj tactil, marcare prin culori de contrast. Monitorizare și evaluare: Evaluări periodice vor monitoriza respectarea principiului nediscriminării, colectând feedback de la beneficiari și parteneri pentru a identifica și remedia eventualele probleme. Informare și sensibilizare: Sesiuni de informare și sensibilizare vor fi organizate pentru angajați, colaboratori și beneficiari pentru a promova egalitatea de șanse și a combate prejudecățile. Impactul proiectului asupra nediscriminării Proiectul va crea spații publice accesibile și incluzive, sprijinind incluziunea socială și reducerea inegalităților. Zonele regenerate vor fi locuri de recreere și socializare pentru toți locuitorii, promovând un mediu urban echitabil. Cadrul legislativ și măsuri de implementare Respectarea legislației privind discriminarea este o prioritate. Măsurile vor fi integrate în regulamentele interne și documentația tehnică, iar un responsabil va monitoriza aplicarea acestora pe durata și după finalizarea proiectului. Referiri cu privire la măsurile propuse se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 64.

#### **Accesibilitate persoane cu dizabilități:**

Prin implementarea proiectului se va asigura accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități în toate fazele sale, în conformitate cu prevederile „O Uniune a egalității: Strategia privind drepturile persoanelor cu handicap (2021-2030)” și cu legislația națională și europeană relevantă, precum Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Măsuri pentru asigurarea accesibilității Accesibilitatea mediului fizic: În cadrul proiectului, se vor asigura măsuri de accesibilitate pentru facilitățile și spațiile publice din intervenția propusă, în conformitate cu normativele actuale privind adaptarea spațiilor urbane la nevoile persoanelor cu dizabilități. Măsurile propuse vor include căi de acces sigure, alei adaptate, spații de odihnă accesibile și alte elemente necesare pentru a facilita deplasarea persoanelor cu dizabilități. Îmbunătățirea



infrastructurii existente: Prin lucrările de modernizare și reabilitare a infrastructurii verzi și de agrement, se va asigura că toate noile facilități și amenajări respectă principiile de accesibilitate universală. Proiectul acordă o atenție deosebită incluziunii sociale și accesului egal pentru toate categoriile de locuitori. În acest sens, au fost integrate soluții moderne pentru facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități. Toate punctele de intrare în zona de intervenție sunt prevăzute cu rampe de acces cu pantă redusă (max. 8%), care asigură o legătură fluidă între spațiul stradal și zonele de sport, recreere sau socializare. Pentru persoanele cu deficiențe de vedere sunt prevăzute covoare tactile de ghidaj montate pe principalele alei pietonale. De asemenea, grupurile sanitare sunt dotate cu echipamente adaptate (vas WC, lavoar și accesorii conforme normativelor), iar în zona de joacă au fost incluse echipamente incluzive, precum carusel și balansoare accesibile copiilor cu mobilitate redusă. Prin aceste măsuri, proiectul garantează un nivel ridicat de accesibilitate și contribuie la integrarea deplină a persoanelor cu dizabilități în viața comunității, în concordanță cu principiile europene privind designul universal și orașele prietenoase pentru toți. Pe toată durata implementării proiectului, va fi realizată o monitorizare periodică pentru a verifica respectarea cerințelor de accesibilitate. Evaluările vor include colectarea de feedback de la utilizatori și ajustarea măsurilor de accesibilitate, dacă este necesar, pentru a asigura un mediu accesibil și sigur. Impactul proiectului asupra accesibilității prin implementarea măsurilor de accesibilitate propuse, proiectul va contribui la crearea unui mediu urban inclusiv și accesibil pentru toate categoriile de utilizatori. Spațiile create vor deveni primitoare pentru persoanele cu dizabilități, facilitând participarea lor deplină la viața comunității și promovând o interacțiune socială egală și fără bariere. Cadrul legislativ și măsurile de implementare Toate măsurile vor fi implementate în conformitate cu cerințele legislative naționale și internaționale, iar proiectul tehnic va detalia elementele specifice care vizează asigurarea accesibilității. Primăria Anina, va monitoriza respectarea acestor măsuri și va lua toate măsurile necesare pentru a preveni barierele în accesul persoanelor cu dizabilități la noile spații publice create. Referiri cu privire la măsurile propuse se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 65.

### **Schimbări demografice:**

Schimbările demografice reprezintă un principiu orizontal esențial în contextul implementării proiectului de revitalizare și regenerare urbană în orașul Anina. Acest principiu se referă la modul în care proiectul răspunde provocărilor demografice actuale și viitoare, contribuind la adaptarea infrastructurii urbane și sociale la nevoile în schimbare ale populației. Contextul demografic al Orașului Anina: Anina se confruntă cu tendințe de scădere a populației și îmbătrânirea demografică, fenomene comune în multe orașe mici și mijlocii din România. Migrarea tinerilor către orașele mari sau în străinătate, în căutarea oportunităților de muncă și educație, reprezintă o provocare majoră pentru dezvoltarea locală. Proportia crescută a vârstnicilor în populația totală impune o infrastructură urbană mai accesibilă și adaptată nevoilor acestora. Modul în care proiectul adresează schimbările demografice: Proiectul propune revitalizarea unei zone degradate pentru a crea spații verzi moderne și multifuncționale care să răspundă nevoilor diversificate ale cetățenilor, indiferent de vârstă. Locurile de joacă și zonele destinate activităților sportive vor încuraja familiile tinere să rămână în Anina, oferind condiții adecvate pentru recreere și socializare. Zonele de relaxare și aleile accesibile vor asigura un mediu plăcut și sigur pentru persoanele vârstnice, contribuind la integrarea acestora în viața comunității. Regenerarea unei zone degradate și transformarea acestuia într-o oază de relaxare și distracție, contribuie la crearea unui oraș mai atractiv și mai prietenos, ceea ce poate încuraja tinerii și familiile să aleagă Anina ca loc de trai. Îmbunătățirea calității vieții prin creșterea accesului la spații verzi și facilități publice moderne poate stimula stabilizarea demografică. Prin organizarea de evenimente culturale, educaționale și sociale în noile spații revitalizate, proiectul poate contribui la revitalizarea comunității și la atragerea turiștilor. Proiectul de revitalizare și regenerare integrează schimbările demografice ca principiu orizontal, contribuind la adaptarea infrastructurii urbane la nevoile unei populații în schimbare. Prin crearea de spații verzi atractive și accesibile, proiectul sprijină dezvoltarea durabilă a orașului, având un impact pozitiv asupra calității vieții și stabilității demografice. Aceasta va ajuta orașul Anina să devină un oraș mai rezilient, capabil să facă față provocărilor demografice pe termen lung. în anexa Memoriului General, pag 65.

### **Dezvoltare durabilă**

#### **Poluatorul plătește:**

Proiectul de revitalizare și regenerare urbană se desfășoară în conformitate cu reglementările de mediu și respectă principiul „Poluatorul plătește” prin implementarea unor măsuri de prevenire a poluării și reducerea impactului asupra factorilor de mediu. În cadrul lucrărilor de construcție, vor fi folosite tehnologii moderne și utilaje cu emisii reduse, pentru a minimiza poluarea atmosferică. De asemenea, utilizarea de materiale de construcție ecologice va contribui la reducerea impactului asupra calității aerului. Pentru a preveni poluarea apelor subterane și de suprafață, proiectul prevede instalarea de sisteme de gestionare a apelor pluviale, inclusiv rigole și canale de drenaj care previn acumularea apei în exces și poluarea solului. Nu sunt prevăzute activități care ar putea duce la deversări de substanțe nocive în rețeaua de apă potabilă sau în cursurile de apă din proximitate. Solul va fi protejat prin utilizarea de materiale non-toxice și ecologice în construcția aleilor și mobilierului urban. De asemenea, se vor folosi tehnici de compactare adecvate pentru a preveni degradarea solului. Depozitarea materialelor de construcție se va realiza în zone delimitate, pentru a evita contaminarea accidentală a solului. Vor fi instalate platforme ecologice pentru colectarea deșeurilor, atât în timpul construcției, cât și pentru utilizarea ulterioară, după finalizarea lucrărilor. Proiectul respectă pe deplin principiul „Poluatorul plătește” prin adoptarea unor măsuri pro-active de protecție a mediului, conform documentației tehnice elaborate. Aceste măsuri sunt

detaliat în Proiectul Tehnic, asigurând un impact minim asupra mediului și contribuind la dezvoltarea urbană durabilă a Orașului Anina. Referiri cu privire la aceste măsurile propuse se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 66.

### **Protecția biodiversității:**

Locația de implementare a proiectului, nu se află într-o arie naturală protejată de interes național sau comunitar și nu face parte din rețeaua Natura 2000. În zona de intervenție nu sunt situate rezervații, parcuri naturale protejate, sau areale protejate Natura 2000. Pe parcursul lucrărilor de construcție, se vor aplica măsuri de protecție a vegetației existente, iar toate intervențiile vor fi realizate fără afectarea speciilor de plante locale. În cazul identificării unor specii de faună în perimetrul lucrărilor, se vor aplica măsuri pentru protejarea și relocarea acestora, dacă este necesar. Lucrările au ca scop principal îmbunătățirea factorilor de mediu, cât și îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin creșterea suprafețelor reprezentate de spațiile verzi și prin protejarea și gestionarea durabilă a acestora. Acțiuni de protecție a biodiversității: În cadrul proiectului, se pune accent pe conservarea biodiversității locale prin plantarea de arbori și arbuști noi și prin reamenajarea spațiilor verzi. Se vor planta specii adaptate condițiilor climatice locale, ceea ce contribuie la menținerea unui ecosistem stabil în mediul urban. Lucrările de reamenajare și ecosistemele urbane: Proiectul nu propune lucrări care ar putea afecta negativ ecosistemele naturale. Toate intervențiile se vor desfășura în perimetrele parcurilor urbane și vor respecta principiile de conservare și protecție a mediului. Nu se vor efectua lucrări de defrișare extinsă sau de alterare a ecosistemelor locale. Astfel, amenajarea spațiilor verzi prin replantarea și revitalizarea acestora contribuie la îmbunătățirea calității mediului urban, fără a prejudicia semnificativ protecția biodiversității. Amplasamentul se află în zone urbane în care fauna sălbatică este deja limitată, iar activitățile de reamenajare sunt orientate către protejarea și îmbunătățirea condițiilor pentru speciile de plante ornamentale și locale. În concluzie, proiectul, nu prejudiciază în mod semnificativ protecția biodiversității și a ecosistemelor naturale. Amplasarea sa în zone urbane, măsurile de plantare și reamenajare propuse, precum și respectarea legislației de mediu naționale și internaționale, asigură protejarea biodiversității locale și contribuie la dezvoltarea durabilă a orașului. Referiri cu privire la aceste măsurile propuse se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 66.

### **Utilizarea eficientă a resurselor:**

Principiul „eficiența energetică înainte de toate” subliniază necesitatea de a se acorda prioritate măsurilor alternative de eficiență energetică eficiente din punctul de vedere al costurilor atunci când se iau decizii de investiții, în special economiile de energie la nivelul utilizării finale eficiente din punctul de vedere al costurilor. Prin lucrările propuse, solicitantul urmărește asigurarea unui grad cât mai ridicat al eficienței energetice, atât pe perioada de implementare a proiectului, cât și în operarea investiției. La realizarea obiectivului de investiții se vor utiliza doar materiale și echipamente cu agrement de mediu și consum redus de energie. Soluția tehnica propusă vine în sprijinul utilizării eficiente a resurselor, în acest sens proiectul prevede implementarea unor soluții prietenoase cu mediul, în contextul promovării unei dezvoltări durabile. În cadrul lucrărilor de construcție, proiectul va prioritiza utilizarea materialelor de construcții certificate Eco Label, care respectă standardele de protecție a mediului și emisii reduse de carbon și care garantează o amprentă ecologică redusă și un impact minim asupra mediului. Vor fi instalate sisteme de iluminat LED cu consum redus de energie în cadrul parcurilor revitalizate, ceea ce va contribui la reducerea consumului de energie cu peste 30%. De asemenea, echipamentele de irigare vor fi automatizate pentru a optimiza utilizarea apei și a minimiza pierderile. Achizițiile de materiale de tip vopsele, lavabile, lacuri, adezivi, produsele din lemn sau materiale pe bază de lemn vor fi certificate EcoLabel și pentru echipamente /dotări, necesare pentru proiect se vor realiza prin proceduri de achiziții verzi, în conformitate cu Legea nr. 69/2016 și Ordinul nr. 1068/2018 (Anexa 4 și Anexa 8). Echipamentele achiziționate pentru iluminat, irigații și alte sisteme necesare în cadrul proiectului vor fi selectate pe baza criteriilor de eficiență energetică, reducând astfel consumul de energie și emisiile de carbon. Proiectul își propune ca peste 15% din procedurile de achiziție să respecte criteriile achizițiilor verzi, în conformitate cu ghidul privind achizițiile publice ecologice al Comisiei Europene. Ghidul privind achizițiile publice ecologice al Comisiei Europene va fi utilizat ca referință pentru asigurarea conformității cu standardele de mediu. Referiri cu privire la măsurile propuse pentru egalitate de șanse se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 66.

### **Reziliența la dezastre:**

Conform Planului Național de Management al Riscurilor de Dezastre, principalele riscuri la care sunt expuse județele din Regiunea Vest includ cutremure, inundații, secetă, incendii de pădure, înzăpeziri și temperaturi crescute. Analiza efectuată în cadrul proiectului a identificat potențialele riscuri și vulnerabilități specifice amplasamentului proiectului în Orașul Anina. Orașul Anina, prin amplasarea sa montană, este expus la alunecări de teren pe zonele instabile afectate de vechile exploatări miniere, dar și la viituri și inundații cauzate de ploile torențiale și acumulările de apă din lacurile de baraj. Localitatea resimte și efectele unei seismicități moderate, iar pădurile din jur o fac vulnerabilă la incendii de vegetație în perioadele secetoase. Aceste riscuri accentuează nevoia de regenerare urbană și de extindere a zonelor verzi, pentru a crește reziliența comunității. Proiectul de regenerare urbană integrează o serie de măsuri menite să crească reziliența orașului Anina în fața riscurilor naturale și de mediu. Pentru combaterea riscului de viituri și inundații, sunt prevăzute grădini de ploaie pe o suprafață de peste 660 mp și creșterea procentului de suprafețe permeabile la aproape 70% din total, ceea ce

permite infiltrarea naturală a apelor pluviale și reduce presiunea asupra rețelelor de canalizare. Riscul de insule de căldură urbană este diminuat prin plantarea de arbori și arbuști care asigură umbră, îmbunătățesc microclimatul și contribuie la adaptarea la schimbările climatice. În plus, proiectul vizează creșterea siguranței prin iluminat public modern tip LED, accesibilitate pentru toate categoriile de utilizatori, alei și mobilier urban proiectate ergonomic. Pentru reducerea riscului de incendii și a poluării, se utilizează vegetație controlată, sisteme eficiente energetic și soluții pentru colectarea selectivă a deșeurilor, iar vechile platforme de beton degradate sunt demolate și transformate în spații verzi sigure și flexibile. Astfel, proiectul contribuie direct la reducerea vulnerabilităților urbane și la crearea unui mediu mai sănătos și mai rezilient pentru comunitate. Referiri cu privire la aceste aspecte se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 67.

## **Imunizarea la schimbările climatice**

### **Imunizarea la schimbările climatice:**

Proiectul contribuie la adaptarea și imunizarea orașului Anina la schimbările climatice printr-o serie de intervenții sustenabile și orientate spre protecția mediului. Creșterea suprafeței de spațiu verde cu peste 14.000 mp, alături de plantarea de arbori și arbuști rezistenți, contribuie la reducerea efectului de insulă de căldură și la îmbunătățirea calității aerului. Grădinile de ploaie și suprafețele permeabile facilitează gestionarea apelor pluviale și reduc riscul de inundații cauzate de ploi torențiale, fenomen tot mai frecvent în urma schimbărilor climatice. Utilizarea de materiale durabile și eficiente energetic, precum și sistemele de iluminat public LED, reduc consumul de energie și amprenta de carbon a zonei. Prin aceste măsuri, proiectul nu doar că reabilitează o zonă urbană degradată, dar o transformă într-un spațiu rezilient, prietenos cu mediul și pregătit să facă față provocărilor climatice viitoare, oferind comunității un cadru sigur și sănătos pe termen lung. Proiectul include o serie de măsuri pentru a se adapta la schimbările climatice și pentru a preveni riscurile climatice, conform principiilor imunizării climatice definite în cadrul Programului Regional Vest 2021-2027 și în Planul Național de Management al Riscurilor de Dezastre. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2020/852 și Regulamentul (UE) 2021/1058, proiectul urmărește să integreze măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, asigurându-se că investițiile nu prejudiciază obiectivele de mediu. Se respectă orientările privind imunizarea infrastructurii la schimbările climatice, astfel încât proiectul să rămână sustenabil pe termen lung în fața riscurilor climatice (cutremure, inundații, secetă, incendii etc.) Utilizarea materialelor de construcție durabile: Vor fi folosite materiale cu emisii scăzute de carbon și certificate Eco Label, contribuind astfel la reducerea amprentei de carbon. Tehnologii eficiente energetic: Sistemele de iluminat din parcuri vor utiliza tehnologie LED cu consum redus de energie. Proiectul este proiectat astfel încât să nu genereze emisii semnificative de gaze cu efect de seră și să nu afecteze în mod negativ biodiversitatea sau ecosistemele locale. Măsurile de gestionare a deșeurilor și reciclarea materialelor utilizate în construcții sunt conforme cu legislația europeană privind economia circulară. Referiri cu privire la aceste informații se regăsesc în anexa Memoriului General, pag 68.

## **Principiul DNSH**

### **Principiul - A nu prejudicia în mod semnificativ:**

Proiectul de regenerare urbană din Anina respectă integral principiul „Do No Significant Harm”, deoarece toate intervențiile propuse au un impact pozitiv asupra mediului și nu generează efecte negative semnificative. Prin reconversia unei suprafețe industriale abandonate într-un parc urban modern și verde, se contribuie direct la reducerea poluării și la refacerea ecosistemului local. Creșterea suprafeței de spații verzi, plantările de arbori și arbuști autohtoni și realizarea grădinilor de ploaie asigură atât absorbția apei pluviale, cât și reducerea riscului de viituri, contribuind în același timp la combaterea efectului de insulă de căldură și la îmbunătățirea calității aerului. Măsurile prevăzute promovează utilizarea eficientă a resurselor și economia circulară, prin reciclarea materialelor rezultate din demolări, înlocuirea suprafețelor de beton cu zone permeabile și implementarea unor sisteme de iluminat cu LED cu consum redus de energie. Totodată, prin dotările pentru colectarea selectivă a deșeurilor și prin utilizarea materialelor prietenoase cu mediul, proiectul previne poluarea și sprijină tranziția către o dezvoltare urbană sustenabilă. Nu în ultimul rând, proiectul protejează și încurajează biodiversitatea, prin folosirea de vegetație adaptată zonei și evitarea speciilor invazive, consolidând astfel un ecosistem urban sănătos. În ansamblu, toate aceste acțiuni arată că proiectul nu doar că respectă principiul DNSH, ci contribuie activ la obiectivele Pactului Verde European și la transformarea orașului Anina într-un mediu mai curat, mai verde și mai rezilient pentru generațiile viitoare. Prin soluția de proiectare se asigură respectarea principiilor precum: Aspecte de mediu (inclusiv aplicarea Directivei 2011/92/UE a Parlamentului European și a Consiliului). Aplicarea principiului DNSH. Imunizarea la schimbările climatice. Prin proiect se vor respecta cerințele europene și se vor prevedea măsuri privind: 1.1) Protecția mediului pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea și reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE; 1.2) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării la schimbările climatice; 1.3) respectarea principiului DNSH - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852. 1.4) Caracterul durabil al proiectului : Caracterul durabil al proiectului este definit în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul (UE) 1060/2021 și se referă la menținerea unei

operațiuni constând în investiții în infrastructură sau în dotări pe o perioadă de cinci ani de la efectuarea plății finale către beneficiar sau în termenul prevăzut de normele privind ajutoarele de stat, după caz. Pe durata execuției lucrărilor, se vor amplasa containere de colectare selectivă pentru hârtie, metal, plastic, sticlă și DEEE-uri (deșeuri electrice și electronice). Beneficiarul proiectului va solicita executantului lucrării să semneze un contract cu un operator autorizat pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor rezultate. Deșeurile rezultate din lucrări de demolare sau reabilitare (beton, asfalt, lemn) vor fi separate și reciclate în conformitate cu legislația în vigoare. Executantul lucrării va fi obligat, conform clauzelor din contractul de execuție, să colaboreze cu un operator autorizat pentru reciclarea și eliminarea în condiții de siguranță a deșeurilor rezultate din construcții. Contractul va include proceduri clare pentru reciclarea deșeurilor, în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și Ordinul nr. 1946 din 9 august 2024. Toate deșeurile de echipamente vor fi gestionate în conformitate cu Directiva 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice. Proiectul include măsuri concrete pentru gestionarea eficientă a deșeurilor, reducerea impactului asupra mediului și respectarea principiilor economiei circulare. Aceste măsuri sunt detaliate în Proiectul Tehnic, asigurând o implementare sustenabilă și responsabilă a proiectului. Solicitantul își asumă ca în perioada de implementare, monitorizare va semna contract cu operatorul de salubritate în vederea ridicării deșeurilor. Referiri cu privire la aceste informații se regăsesc în anexa Memoriului General,, pag 68.

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Metodologie de implementare proiect

---

### Metodologie

#### Descriere

UAT ANINA are o strategie bine definită, care combină expertiza administrației locale cu utilizarea eficientă a resurselor materiale și umane, asigurând atingerea obiectivelor stabilite. Dintre etapele cheie ale strategiei de management a solicitantului de finanțare pentru implementarea proiectului menționăm: 1. Planificare: beneficiarul a constituit prin Dipoziția primarului echipa UIP, echipa care are responsabilități clar definite în fisele de post, totodată un consultant extern va oferi asistență în documentație, răspunsuri la solicitări suplimentare și sprijin în derularea activităților de implementare. Resursele materiale precum spații de birou complet echipate, calculatoare, imprimante multifuncționale, infrastructură de comunicații și autoturisme pentru deplasări sunt asigurate de beneficiar. 2. Achiziții: Organizarea procedurilor de selecție a contractorilor pentru execuția lucrărilor. 3. Execuție: Derularea lucrărilor de reabilitare conform specificațiilor tehnice. 4. Monitorizare: Verificarea progresului și raportarea intermediară și finală. 5. Recepție: Finalizarea recepției și închiderea proiectului cu atingerea indicatorilor de performanță. Această metodologie integrată și bine planificată reflectă angajamentul Orașului ANINA de a implementa proiectul cu succes, contribuind la creșterea eficienței energetice și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Maturitate proiect

---

### H.2.1. Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepte proiect, etc.):

Pentru realizarea proiectului, au fost elaborate documentații tehnico-economice care detaliază specificațiile tehnice, soluțiile și etapele necesare implementării. Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, este necesară pentru evaluarea fezabilității proiectului și stabilirea soluțiilor optime regenerare urbană. Proiect Tehnic (PT) și Detalii de Execuție (DE) reprezintă documentația completă pentru execuția propriu-zisă a lucrărilor. Aceasta conține specificații detaliate privind materialele, tehnologiile și procedurile de execuție, planuri detaliate pentru toate disciplinele implicate, liste de cantități și estimări de costuri detaliate pentru fiecare etapă a proiectului. Asigură precizia în execuția lucrărilor și permite controlul costurilor. PT+DE este esențial pentru selectarea contractorilor prin proceduri de achiziții publice și pentru supravegherea corectă a lucrărilor pe șantier. Au fost realizate studiile de specialitate necesare (ridicare topografică, studiu geotehnic, studiu de fezabilitate) și a fost obținut avizul de oportunitate conform PUG. Proiectul respectă reglementările urbanistice și de mediu aplicabile și este integrat în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a orașului Anina. De asemenea, au fost pregătite documentele pentru procedurile de achiziție, iar costurile investiției sunt fundamentate prin deviz general și devize pe obiecte. Proiectul include planuri de situație, detalii privind soluțiile tehnice adoptate (amenajări peisagere, sistem de drenaj, iluminat public, mobilier urban, dotări pentru accesibilitate etc.) și respectă principiile DNSH și ale dezvoltării durabile. Prin existența documentației tehnice complete, a avizelor preliminare și a integrării în strategiile locale și regionale, proiectul este considerat matur și pregătit pentru finanțare și implementare imediată. Aceste documentații contribuie la realizarea obiectivelor proiectului demonstrând maturitatea acestuia.

### H.2.2. Aspecte administrative, oferind detalii cel puțin privind autorizațiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile privind amenajarea teritoriului, achiziția de terenuri (dacă este cazul), achizițiile publice, etc.:

Proiectul va fi implementat de către UAT Orașul Anina, în calitate de beneficiar, prin aparatul propriu de specialitate al Primăriei și cu sprijinul direcțiilor tehnice și economice implicate în derularea investițiilor publice. Pentru asigurarea unei gestionări eficiente, Primăria Anina va constitui o echipă de management al proiectului, formată din manager de proiect, responsabil financiar, responsabil achiziții și responsabili tehnici, conform legislației și procedurilor ADR Vest. Activitățile de proiectare și execuție vor fi realizate prin contracte de achiziții publice, derulate în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice și cu regulamentele europene aplicabile. Monitorizarea proiectului va fi realizată lunar de către echipa de implementare, iar raportările tehnice și financiare vor fi transmise către ADR Vest în termenele stabilite prin contractul de finanțare. Din punct de vedere administrativ, proiectul beneficiază de sprijinul structurilor locale și județene, fiind integrat în documentele strategice (SIDU Anina, Strategia de dezvoltare a județului Caraș-Severin și Programul Regional Vest 2021-2027). Nu există suprapuneri cu alte proiecte, investiția fiind complementară celor aflate deja în derulare în zona patrimoniului industrial. Implementarea va respecta toate cerințele de transparență, egalitate de șanse și dezvoltare durabilă, iar la finalizarea lucrărilor, spațiul creat va intra în administrarea UAT Anina, care va asigura mentenanța și exploatarea acestuia pe termen lung.

### H.2.3. Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce privește cheltuielile publice naționale, împrumuturi solicitate sau acordate, etc. - referințe):

Pentru susținerea financiară, s-au emis de către primărie, HCL privind aprobarea a documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-economici, Hotărârea Consiliului Local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnico-economice faza PT. Din punct de vedere financiar, în perioada de implementare, proiectul se va autosuține din asistența financiară nerambursabilă pe care beneficiarul o va primi de la Uniunea Europeană reprezentând 98% din valoarea eligibilă a proiectului. Cofinanțarea, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, precum și cheltuielile neeligibile vor fi susținute de la bugetul local. Proiectul este sustenabil pe toată perioada previzionată ca urmare a acoperirii cheltuielilor cu investiția prin obținerea unei finanțări nerambursabile. De asemenea, cheltuielile de mentenanță și operare vor fi suportate din resurse financiare proprii.

### H.2.4. În cazul în care proiectul a început deja, indică starea de evoluție a lucrărilor:

Nu este cazul.

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## Descriere investiție

---

### Descriere:

Orașul Anina, situat în județul Caraș-Severin, se confruntă cu multiple provocări legate de tranziția de la un trecut industrial puternic la un prezent marcat de declin economic și social. Zona de intervenție vizată de proiect reprezintă o fostă platformă industrială dezafectată, localizată în partea central-nordică a orașului, în imediata vecinătate a unor monumente istorice de valoare (Uzinele de Fier, Ansamblul Puțului I). Suprafața totală a terenului este de peste 21.000 mp și prezintă un grad avansat de degradare: resturi de construcții, moloz, vegetație spontană, fundații expuse și gropi periculoase, lipsa accesibilității și a iluminatului, absența unor funcțiuni urbane moderne. Aceste caracteristici generează o imagine negativă asupra orașului, reduc atractivitatea zonei pentru locuitori și vizitatori și contribuie la menținerea unui climat nesigur, în care spațiul public nu este valorificat în beneficiul comunității. Proiectul propus vizează revitalizarea și regenerarea urbană aflată în prezent într-o stare accentuată de degradare, ca urmare a activităților industriale istorice și a lipsei de întreținere ulterioară. Investiția își propune reconversia acestei zone într-un spațiu urban multifuncțional, modern, accesibil și verde, care să răspundă nevoilor diverse ale comunității locale, estimată la aproximativ 5.000 de locuitori conform Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (SIDU) a orașului Anina, și să susțină totodată dezvoltarea turistică și culturală a localității. Soluțiile propuse prin proiect Proiectul prevede o serie de intervenții integrate și sustenabile, menite să transforme complet zona:

- Extinderea suprafeței de spații verzi - peste 14.000 mp vor fi reamenajați prin gazonare, plantări de arbori și arbuști autohtoni, crearea de zone umbrite și diversificate pentru refacerea biodiversității și îmbunătățirea microclimatului.
- Gestionarea sustenabilă a apelor pluviale - prin amenajarea a aproximativ 664 mp de grădini de ploaie și prin creșterea suprafețelor permeabile la aproape 70% din total, reducând riscul de viituri și asigurând infiltrarea naturală a apelor.
- Crearea de zone funcționale variate: o locuri de joacă moderne și echipamente incluzive pentru copii; o zone sportive și de fitness în aer liber; o o piațetă destinată evenimentelor culturale și comunitare; o spații de relaxare și socializare pentru toate categoriile de vârstă; o o zonă special amenajată pentru plimbarea câinilor.
- Accesibilitate universală - rampe de acces cu pantă redusă, covoare tactile pentru nevăzători, grupuri sanitare adaptate și echipamente incluzive, asigurând participarea tuturor, inclusiv a persoanelor cu dizabilități.
- Un spațiul tehnic cu suprafața de 12,56 m2 în cadrul grupului sanitar ce nu reprezintă dispecerat.
- Mobilier urban modern și iluminat arhitectural LED, cu consum redus de energie, care sporește siguranța și pune în valoare monumentele istorice aflate în vecinătate.
- Demolarea platformelor betonate degradate și reconversia lor în spații verzi și alei durabile, cu suprafețe permeabile.
- Dotări complementare: pergole și elemente de umbră, platforme pentru colectarea selectivă a deșeurilor, infrastructură de drenaj natural și trasee pietonale sigure.

În vederea asigurării accesului facil și incluziv la noul parc urban, în urma implementării proiectului, UAT-ul va amenaja 8 locuri de parcare, amplasate în proximitatea intrării în parc. Acestea sunt gândite pentru a răspunde diverselor nevoi ale utilizatorilor și pentru a susține caracterul prietenos și accesibil al investiției:

- 2 locuri destinate persoanelor cu dizabilități, dimensionate conform normativelor și semnalizate corespunzător, amplasate cât mai aproape de intrarea principală;
- 2 locuri dedicate „mamă și copil”, pentru părinții care vin cu cărucioare sau copii mici, asigurând un acces sigur și rapid către spațiile de joacă;
- 4 locuri de parcare standard, pentru utilizatorii obișnuiți ai parcului.

Prin aceste intervenții, zona nu va fi doar reabilitată estetic, ci va deveni un spațiu viu, cu funcții multiple, destinat relaxării, educației, sportului, socializării și organizării de evenimente. După finalizarea lucrărilor, zona astăzi abandonată și periculoasă se va transforma într-un punct central al vieții comunitare: un spațiu care combină natura, recreerea, cultura și socializarea, integrat armonios în contextul urban și turistic al Aninei. Această transformare nu este doar o modernizare fizică, ci o regenerare completă, care va schimba imaginea orașului și modul în care locuitorii interacționează cu spațiul public. Parcul urban rezultat în urma investiției nu va fi doar un spațiu de relaxare și agrement, ci va deveni un veritabil centru de viață comunitară pentru orașul Anina. Piațeta centrală și zonele verzi vor găzdui anual Festivalul Toamnei din Anina, un eveniment de tradiție care reunește spectacole artistice, muzică și dansuri populare, târguri cu produse locale și momente de socializare între generații. În același timp, aici se va desfășura și Ziua roadelor toamnei, organizată în parteneriat cu școlile și producătorii locali, un prilej de a celebra recolta, de a promova produsele tradiționale și de a transmite copiilor și tinerilor valorile comunității și respectul față de natură. Noul parc va fi, de asemenea, cadrul ideal pentru spectacole școlare și activități educative, oferind copiilor și profesorilor un spațiu deschis și prietenos unde să organizeze serbări, reprezentații și expoziții. Tot aici vor avea loc periodice acțiuni de ecologizare, desfășurate de elevi, menite să dezvolte spiritul civic și grija pentru mediu. Zona de sport și fitness în aer liber va găzdui competiții sportive locale - turnee de fotbal, baschet sau activități de fitness - transformând parcul într-un loc de întâlnire activ, unde mișcarea și sănătatea devin parte a vieții de zi cu zi. Prin aceste evenimente și activități recurente, parcul se va consolida ca un spațiu viu și dinamic, care unește tradiția și identitatea culturală a Aninei cu nevoile actuale de socializare, educație și sănătate, oferind comunității o platformă permanentă de interacțiune și dezvoltare. Accesibilitatea la spațiul public amenajat se va asigura, respectiv prin: căi de acces pietonale, acesul bicicletelor în parc se va putea face prin rampa de acces în parc, în cadrul caruia se pot desfășura plimbări cu bicicletele, și prin stații de transport public, cea mai apropiată stație de transport public aflându-se la o distanță de maxim 300 m față de accesul pietonal în parc. Beneficiari și impact Beneficiarii direcți sunt cei 5.000 de locuitori ai orașului Anina, care vor avea acces la un spațiu public modern, sigur și incluziv. Copiii și tinerii vor beneficia de locuri de joacă și zone sportive, vârstnicii de zone de relaxare și socializare, iar persoanele cu dizabilități de acces neîngrădit. Beneficiarii indirecti sunt turiștii și vizitatorii atrași de patrimoniul industrial, antreprenorii locali care vor putea dezvolta servicii conexe (cafenele, restaurante, activități culturale), instituțiile educaționale și culturale care vor organiza evenimente în noul spațiu, precum și administrația publică locală, care va avea un oraș mai atractiv, mai verde și mai sănătos. Populația care locuiește



pe o rază de 500 m față de spațiul public amenajat este în număr de 1906 persoane, iar pe o rază de 2km este de 4758 de persoane, Caracterul complementar și integrat al proiectului Investiția are un puternic caracter complementar și integrat cu alte proiecte și inițiative incluse în SIDU Anina și derulate de UAT. În mod particular, proiectul completează:

- Reabilitarea Ansamblului Puțului I - fosta mină Anina, transformată în muzeu, aflată în imediata vecinătate. Noul parc va oferi cadrul urban necesar pentru a pune în valoare acest obiectiv turistic și cultural, crescând fluxul de vizitatori și integrarea acestuia în viața comunității.
- Punerea în valoare a Ansamblului Uzinei de Fier, monument istoric de importanță națională. Spațiile verzi, piațeta culturală și iluminatul arhitectural prevăzute în proiect vor evidenția vizual și funcțional acest patrimoniu industrial.
- Alte proiecte de infrastructură urbană și turistică prevăzute în SIDU, orientate către modernizarea spațiilor publice, creșterea atractivității orașului și valorificarea resurselor culturale și naturale. Astfel, proiectul nu reprezintă o intervenție izolată, ci face parte dintr-un proces mai amplu de regenerare urbană și dezvoltare durabilă a Aninei, în care patrimoniul industrial, identitatea culturală și mediul natural sunt integrate într-o strategie comună. Acest proiect are o contribuție la obiective europene și naționale
- Sprijină implementarea SUERD, a Pactului Verde European, a Noii Carte de la Leipzig și a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030.
- Contribuie direct la RSO5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive din Programul Regional Vest 2021-2027.
- Tot odata acesta are caracter integrat si cu OP 2 și OP 4 unde UAT Anina a propus Reabilitarea cladirilor rezidentiale în cadrul programelor PR VEST incluzand blocuri cu peste 30% persoane defavorizate.

Concluzie Descrierea investiției evidențiază transformarea unei zone degradate într-un spațiu verde, multifuncțional și incluziv, cu un impact major asupra calității vieții locuitorilor, asupra dezvoltării economice prin turism și servicii locale, asupra protecției mediului și asupra consolidării identității urbane a orașului Anina. Proiectul este direct corelat cu populația de 5.000 de locuitori conform SIDU, răspunde nevoilor comunității și este complementar și integrat cu alte proiecte strategice ale UAT, contribuind la regenerarea urbană și la crearea unei imagini moderne și atractive a orașului.

#### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Indicatori de realizare și de rezultat (program)

### Indicatori de realizare (program)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Indicator:</b> RCO114 - RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați)</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Țintă:</b> 21.106,430</p> <p><b>Unitate de măsură:</b> metri pătrați</p> <p><b>Județ:</b> -</p> <p><b>Localitate:</b> -</p> <p><b>CUI:</b> -</p> <p><b>Tip întreprindere:</b> -</p> <p><b>Data înființare:</b> -</p> <p><b>Cod SMIS proiect anterior:</b> -</p> <p><b>Titlu proiect anterior:</b> -</p>                                  | <p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>Tip echipament:</b> -</p> <p><b>Cod unic sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod Site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Nume site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Număr cadastral:</b> -</p> <p><b>Nume teren:</b> -</p> | <p><b>Strategie ITI:</b> -</p> <p><b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -</p> <p><b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -</p> <p><b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -</p> <p><b>Nume strategie de dezvoltare locală :</b> -</p> <p><b>Nume comunicate/grup populație:</b> -</p> <p><b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -</p> <p><b>Cod unic gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume conexiune intermodală:</b> -</p> <p><b>Proiect integrat:</b> -</p> |
| <p><b>Indicator:</b> RCO74 - RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane)</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Țintă:</b> 5.521,000</p> <p><b>Unitate de măsură:</b> persoane</p> <p><b>Județ:</b> -</p> <p><b>Localitate:</b> -</p> <p><b>CUI:</b> -</p> <p><b>Tip întreprindere:</b> -</p> <p><b>Data înființare:</b> -</p> <p><b>Cod SMIS proiect anterior:</b> -</p> <p><b>Titlu proiect anterior:</b> -</p>      | <p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>Tip echipament:</b> -</p> <p><b>Cod unic sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod Site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Nume site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Număr cadastral:</b> -</p> <p><b>Nume teren:</b> -</p> | <p><b>Strategie ITI:</b> -</p> <p><b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -</p> <p><b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -</p> <p><b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -</p> <p><b>Nume strategie de dezvoltare locală :</b> -</p> <p><b>Nume comunicate/grup populație:</b> -</p> <p><b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -</p> <p><b>Cod unic gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume conexiune intermodală:</b> -</p> <p><b>Proiect integrat:</b> -</p> |
| <p><b>Indicator:</b> RCO75 - RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Țintă:</b> 1,000</p> <p><b>Unitate de măsură:</b> contribuții la strategii</p> <p><b>Județ:</b> -</p> <p><b>Localitate:</b> -</p> <p><b>CUI:</b> -</p> <p><b>Tip întreprindere:</b> -</p> <p><b>Data înființare:</b> -</p> <p><b>Cod SMIS proiect anterior:</b> -</p> <p><b>Titlu proiect anterior:</b> -</p> | <p><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -</p> <p><b>Tip echipament:</b> -</p> <p><b>Cod unic sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -</p> <p><b>Cod Site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Nume site Natura 2000:</b> -</p> <p><b>Număr cadastral:</b> -</p> <p><b>Nume teren:</b> -</p> | <p><b>Strategie ITI:</b> -</p> <p><b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -</p> <p><b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -</p> <p><b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -</p> <p><b>Nume strategie de dezvoltare locală :</b> -</p> <p><b>Nume comunicate/grup populație:</b> -</p> <p><b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -</p> <p><b>Cod unic gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume gară/haltă:</b> -</p> <p><b>Nume conexiune intermodală:</b> -</p> <p><b>Proiect integrat:</b> -</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicator:</b> RCO76 - RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte)<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Țintă:</b> 1,000<br><b>Unitate de măsură:</b> proiecte<br><b>Județ:</b> -<br><b>Localitate:</b> -<br><b>CUI:</b> -<br><b>Tip întreprindere:</b> -<br><b>Data înființare:</b> -<br><b>Cod SMS proiect anterior:</b> -<br><b>Titlu proiect anterior:</b> - | <b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -<br><b>ENI anual din proiecte anterioare:</b> -<br><b>Tip echipament:</b> -<br><b>Cod unic sistem digital:</b> -<br><b>Nume sistem digital:</b> -<br><b>Cod unic componenta sistem digital:</b> -<br><b>Nume unic componenta sistem digital:</b> -<br><b>Cod Site Natura 2000:</b> -<br><b>Nume site Natura 2000:</b> -<br><b>Număr cadastral:</b> -<br><b>Nume teren:</b> - | <b>Strategie ITI:</b> -<br><b>Strategie de dezvoltare integrată urbană:</b> -<br><b>Strategie județeană de dezvoltare integrată:</b> -<br><b>Cod unic strategie de dezvoltare locală:</b> -<br><b>Nume strategie de dezvoltare locală:</b> -<br><b>Nume comunicat/grup populație:</b> -<br><b>Zonă/aglomerare de calitate a aerului:</b> -<br><b>Cod unic gară/haltă:</b> -<br><b>Nume gară/haltă:</b> -<br><b>Nume conexiune intermodală:</b> -<br><b>Proiect integrat:</b> Da |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO75\_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** contribuții la strategii
- RCO114\_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **21.106,430** metri pătrați
- RCO76\_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte) (proiecte)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** proiecte
- RCO74\_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5.521,000** persoane

#### Indicatori de rezultat (program)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indicator:</b> PSR06 - PSR06_Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în zonele urbane (persoane)<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Țintă:</b> 4.758,000<br><b>Unitate de măsură:</b> persoane<br><b>Valoare de bază:</b> 0,000 | <b>An referință valoare de bază:</b> -<br><b>CUI:</b> -<br><b>Cod unic aplicație digitală creată/dezvoltată /achiziționată:</b> -<br><b>Nume aplicație digitală:</b> -<br><b>Proiecte anterioare (coduri SMS):</b> - | <b>Titlu proiect anterior:</b> -<br><b>Procent finanțat din proiecte anterioare:</b> -<br><b>Județ:</b> -<br><b>Localitate:</b> -<br><b>Număr cadastral:</b> -<br><b>Nume teren:</b> - |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Sumar indicatori de rezultat (program)

- PSR06\_Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în zonele urbane (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **4.758,000** persoane

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## Indicatori suplimentari proiect

### Indicatori suplimentari de realizare

| Obiectiv specific | Fond UE | Indicator | Tip Regiune | Țintă | Unitate de măsură |
|-------------------|---------|-----------|-------------|-------|-------------------|
| -                 | -       | -         | -           | -     | -                 |

### Sumar indicatori suplimentari de realizare

-

### Indicatori suplimentari de rezultat

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                                | Fond UE                                        | Indicator                                                          | Tip Regiune                  | Anul de referință | Unitate de măsură | Valoare referință | Țintă     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Spații pentru agrement /activități recreative /activități sportive | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | m2                | 0,000             | 4.196,170 |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Spații pentru agrement /activități recreative /activități sportive | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | buc               | 0,000             | 4,000     |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Camere supraveghere video                                          | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | buc               | 0,000             | 15,000    |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Sistem de supraveghere video                                       | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | ml                | 0,000             | 2.300,000 |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Sistem de iluminat public                                          | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | ml                | 0,000             | 200,000   |

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                                | Fond UE                                        | Indicator                                                        | Tip Regiune                  | Anul de referință | Unitate de măsură | Valoare referință | Țintă      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Măsurile de accesibilizare persoane cu dizabilități              | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | buc               | 0,000             | 2,000      |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Măsurile de siguranță rutieră                                    | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | buc               | 0,000             | 2,000      |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Spații verzi noi                                                 | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | m2                | 0,000             | 10.682,010 |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Arbori plantați                                                  | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | numar             | 0,000             | 345,000    |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Alei pietonale, trotuare create/ extinse/ modernizate/ reabilite | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | 5m2               | 0,000             | 5.027,010  |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Zone pietonale create /extinse/modernizate /reabilite            | Regiune mai puțin dezvoltată | 2025              | m2                | 0,000             | 3.270,870  |

#### Sumar indicatori suplimentari de rezultat

- Sistem de supraveghere video (ml)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2.300,000** ml
- Arbori plantați (numar)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **345,000** numar
- Zone pietonale create/extinse/modernizate/reabilite (m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **3.270,870** m2

- Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **4,000** buc
- Măsurile de accesibilizare persoane cu dizabilități (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2,000** buc
- Alei pietonale, trotuare create/ extinse/ modernizate/ reabilite (5m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5.027,010** 5m2
- Sistem de iluminat public (ml)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **200,000** ml
- Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **4.196,170** m2
- Spații verzi noi (m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **10.682,010** m2
- Camere supraveghere video (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15,000** buc
- Măsurile de siguranță rutieră (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2,000** buc

#### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## PLAN DE ACHIZIȚII

### ORAȘUL ANINA / Departament Public

#### Plan de achiziții

| Titlul achiziției                                                                                 | Descrierea achiziției                                                                                                                                                                                   | Tip achiziție | Tip procedură                            | Perioada       | Monedă | Valoare estimată fără TVA | Valoare TVA  | Valoare totală estimată |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 6 Achiziție servicii coordonator în materie de securitate și sănătate - conform H.G. nr.300 /2006 | Coordonare în materie de sănătate și securitate pe șantier, conform HG 300/2006. Cheltuiala aferenta liniei bugetare 3.8.3                                                                              | Servicii      | Achiziție directă                        | iun.26 iun. 26 | RON    | 15.000,00                 | 3.150,00     | 18.150,00               |
| 5 Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier                                                  | Supravegherea lucrărilor de către diriginți autorizați. Cheltuiala aferenta liniei bugetare 3.8.2                                                                                                       | Servicii      | Achiziție directă                        | iun.26-iun. 26 | RON    | 155.116,31                | 32.574,43    | 187.690,74              |
| 4 Achizitia de echipamente                                                                        | Beneficiarul se angajează ca peste 15% din procedurile să fie realizate ca achiziții publice ecologice, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor verzi | Furnizare     | Licitație deschisă                       | mai.26-aug. 26 | RON    | 2.848.281,97              | 598.139,21   | 3.446.421,18            |
| 3 Lucrări de execuție si Organizare de santier                                                    | Execuția propriu-zisă a lucrărilor de renovare și organiz de șantier.Cheltuiala aferenta liniei bugetare 1.2, 4.1,4.2,4.3,5.1                                                                           | Lucrări       | Cerere de oferte /Procedură simplificată | mar.26-mai. 26 | RON    | 15.305.570,38             | 3.214.169,78 | 18.519.740,16           |
| 2 Achiziție servicii de DTAC,PT si asistenta tehnica                                              | Contract 6141/07.08.2025Intocmire documentație tehnico-economic. Cheltuiala aferenta liniei bugetare 3.5.4,3.5.5,3.5.6,3.8.1                                                                            | Servicii      | Achiziție directă                        | aug.25-aug. 25 | RON    | 270.000,00                | 56.700,00    | 326.700,00              |
| 1 Achiziția serviciilor de studiu de fezabilitate si studii de specialitate                       | Contract 6140/07.08.2025 Intocmire documentație tehnico-economice faza SF si studii de specialitate. Cheltuiala aferenta liniei bugetare 3.1.1,3.1.3, 3,5,1,3.5.3                                       | Servicii      | Achiziție directă                        | aug.25-aug. 25 | RON    | 270.000,00                | 56.700,00    | 326.700,00              |

#### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |



## Resurse Umane

| Funcție               | Codul ocupației                                                             | Categoria în care se încadrează expertul conform Orientări generale -nivel de remunerare/experiență | Experiență profesională specifică relevantă conform CV și documente suport (luni) | Țara    | CNP/CIF | Nume și prenume          |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| RESPONSABIL FINANCIAR | 121125_manager financiar                                                    | -                                                                                                   | 96                                                                                | România | -       | PREOȚESCU ALINA-CONSUELA |
| RESPONSABIL ECONOMIC  | 263102_consilier/expert /inspector/referent /economist in economie generala | -                                                                                                   | 253                                                                               | România | -       | RADU SIMONA              |
| RESPONSABIL TEHNIC    | 112024_director tehnic                                                      | -                                                                                                   | 107                                                                               | România | -       | VLAD DAN-DUMITRU         |
| MANAGER PROIECT       | 242101_manager proiect                                                      | -                                                                                                   | 47                                                                                | România | -       | ENE FABIAN-MIRCEA        |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Rezultate așteptate / Realizări așteptate

### Rezultate așteptate

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                                | Fond UE                                        | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană. |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.                |
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.                                                                                                                                                                                                                                    |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Activități

### Activități previzionate

**Durată proiect:** 36 luni

**Durată implementare:** 30 luni

### Activitate: Activitățile de promovare a proiectului și de implicare a cetățenilor

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 07-2025

**Data finalizare:** 08-2025

**Durată:** 2

### Subactivități

| Subactivitate           | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consultarea cetățenilor | 07-2025      | 08-2025         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Asigurarea procesului participativ transparent: activități de implicare a comunității locale, a cetățenilor și a părților interesate în procesul de planificare a revitalizării și regenerării urbane pentru zona care face obiectul investiției |

### Activitate: Achiziția serviciilor de studiu de fezabilitate și studii de specialitate

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 08-2025

**Data finalizare:** 08-2025

**Durată: 1**

**Subactivități**

| Subactivitate                                                                                                 | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor pentru elaborarea documentației tehnice faza SF și obținerea studiilor de specialitate; | 08-2025      | 08-2025         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Elaborarea studii de teren, alte studii specifice necesare pregătirii proiectului, elaborarea SF, |

**Activitate: Achiziție servicii de DTAC,PT și asistență tehnică**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 08-2025

**Data finalizare:** 08-2025

**Durată: 1**

**Subactivități**

| Subactivitate                                                                                                             | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor pentru elaborarea documentației tehnice faza DTAC,PT și asistență tehnică din partea proiectantului | 08-2025      | 08-2025         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Elaborarea DTAC, P.T, și prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului |

**Activitate: Scriere și depunere proiect**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** PRECONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 08-2025

Data finalizare: 09-2025

Durată: 2

**Subactivități**

| Subactivitate                                                                                      | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor și elaborarea, depunerea cererii de finanțare împreună cu documentele suport | 08-2025      | 09-2025         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Servicii de consultanță în scrierea și depunerea cererii de finanțare |

**Activitate: Semnare contract de finanțare**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Nu

Data început: 01-2026

Data finalizare: 01-2026

Durată: 1

**Subactivități**

| Subactivitate                                                   | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Semnarea contractului de finanțare cu Autoritatea de Management | 01-2026      | 01-2026         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | La finalul etapei de contractare, AM PR Vest comunică solicitantului de finanțare decizia privind contractarea proiectului. Contractul de finanțare se generează din sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+ și va fi semnat, doar în format electronic, de către reprezentantul legal/persoana împuternicită a AM PR Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest și reprezentantul legal al solicitantului împuternicit, după caz. Data contractului reprezintă data ultimei semnături. Semnarea contractului de către beneficiar se va realiza în maxim 5 zile lucrătoare de la data notificării. |

**Activitate: Audit financiar al proiectului**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 01-2026

**Data finalizare:** 06-2028

**Durată:** 30

### Subactivități

| Subactivitate                                                                 | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor de audit financiar al proiectului și prestarea acestora | 01-2026      | 06-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Auditul financiar reprezintă o activitate esențială pentru asigurarea transparenței și corectitudinii utilizării fondurilor alocate proiectului. |

### Activitate: Informare si publicitate

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 01-2026

**Data finalizare:** 06-2028

**Durată:** 30



**Subactivități**

| Subactivitate                                                                        | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor de informare și publicitate necesare implementării proiectului | 01-2026      | 06-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | <p>Se vor desfășura activități de informare și publicitate de tipul celor obligatorii conform Ghidului Solicitantului Cap 3.21 Informarea și vizibilitatea sprijinului din fonduri, dar și activități de implicare a comunității locale, a cetățenilor și a părților interesate în procesul de planificare a revitalizării și regenerării urbane pentru zona care face obiectul investiției, ca măsură proactivă pentru implementarea de proiecte și stimularea construirii de viitoare relații de parteneriat pentru adresarea a unor probleme de importanță pentru comunitate, inclusiv activități de diseminare a informațiilor privind proiectul, marketing teritorial, concursuri de soluții pentru construirea imaginii urbane a zonei care face obiectul investiției; dezvoltarea și schimbul de modele de bune practici cu alte instituții sau actori relevanți, inclusiv la nivel interregional sau transnațional, pe tema regenerării urbane. Activități obligatorii: a) Crearea unei pagini dedicate proiectului pe site-ul web propriu, dacă acesta există, care să conțină o descriere a proiectului și informații actualizate despre implementarea acestuia; b) Promovarea proiectului pe paginile de social media proprii; c) Realizarea unei randări 3D a investiției, în cazul proiectelor care includ lucrări de construcții cu autorizație, pentru a se utiliza în materialele de comunicare, sau fotografii cu investiția finalizată d) Realizarea unui portofoliu de fotografii reprezentative pentru proiect, care să ilustreze evoluția proiectului ("înainte și după"), sau rezultatele acestuia, în cazul proiectelor demarate; e) Expunerea la locația de implementare a proiectului, într-un loc ușor vizibil publicului, a unui panou cu informații despre proiect f) Amplasarea de autocolante sau plăcuțe pe mijloacele fixe achiziționate prin proiect g) Transmiterea spre publicare a cel puțin două comunicate de presă către mass media (presă scrisă tipărită locală/regională/națională, publicații online etc);</p> |

**Activitate: Management proiect**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 01-2026

**Data finalizare:** 06-2028

**Durată:** 30

**Subactivități**

| Subactivitate            | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Managementul proiectului | 01-2026      | 06-2028         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Activitatea de management va consta în: 1.Atribuirea și monitorizarea contractelor, activităților și a indicatorilor asumați pe parcursul derulării perioadei de implementare; 2. Elaborarea rapoartelor tehnico financiare de progres;3. Elaborare cereri de prefinantare/plata/rambursare conform Instrucțiunilor AM-PR Vest 2021-2027. |

**Activitate: Activitățile de promovare a proiectului și de implicare a cetățenilor**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 01-2026

**Data finalizare:** 06-2028

**Durată:** 30

### Subactivități

| Subactivitate          | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                              |
|------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Promovarea proiectului | 01-2026      | 06-2028         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | În cadrul proiectului se vor realiza activități pentru publicul larg cum ar fi; activități sportive, festivaluri, ecologizări, concursuri și spectacole |

### Activitate: Organizare proceduri de achiziție

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Da

**Data început:** 03-2026

**Data finalizare:** 05-2026

**Durată:** 3

### Subactivități

| Subactivitate                                                             | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Elaborarea documentației de achiziție a lucrărilor și deularea procedurii | 03-2026      | 05-2026         | Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp. | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Elaborarea documentației pentru licitație |

### Activitate: Realizarea investiției

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

Activitate de bază: Da  
Dată început: 06-2026  
Dată finalizare: 05-2028  
Durată: 24

**Subactivități**

| Subactivitate                                                      | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Organizarea de santier si executia lucrarilor aferente investitiei | 06-2026      | 05-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | În cadrul acestei subactivitati firma declarata câștigatoare în urma realizarii procedurilor de achizitii va executa lucrarile de constructie, conform contractului semnat. Lucrarile de constructii se vor executa dupa primirea ordinului administrativ de începere a lucrarilor si predarea - primirea amplasamentului liber de sarcini. Firma de constructii va fi responsabila cu executia lucrarilor în conformitate cu oferta tehnica si financiara, precum si în conformitate cu proiectul tehnic. |

| Subactivitate                                    | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Executarea lucrarilor de realizare a investitiei | 06-2026      | 05-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Achiziția, contractarea si execuția lucrărilor conform prevederilor contractului. In cadrul acestei subactivitati va avea loc si receptia la terminarea lucrarilor conform prevederilor legale aplicabile. Atribuirea contractului se va face cu respectarea Legea nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi și Ordinul nr. 1068/2018 pentru aprobarea Ghidului de achiziții publice verzi care cuprinde cerințele minime privind protecția mediului pentru anumite grupe de produse și servicii ce se solicită la nivelul caietelor de sarcini. |

| Subactivitate                                     | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                       |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Achizitia echipamentelor privind dotarea parcului | 06-2026      | 05-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Achizitia de echipamente si dotari petru realizarea investitiei. |

| Subactivitate                     | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receptia la terminarea lucrarilor | 05-2028      | 05-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | La finalul execuției se va organiza activitatea de recepție la terminarea lucrarilor, prin convocarea comisiilor de recepție și încheierea proceselor verbale de recepție. |

**Activitate: Servicii de dirigenție de șantier**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională



**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 06-2026

**Data finalizare:** 05-2028

**Durată:** 24

**Subactivități**

| Subactivitate                                                                                                               | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați                  | Detaliiere                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor de dirigenție de șantier pentru prestarea serviciilor pe durata de execuție a contractului de lucrări | 06-2026      | 05-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA /<br>Departament Public | Achiziția și derularea serviciilor de dirigenție de șantier reprezintă un serviciu esențial în cadrul execuției lucrărilor de construcție, fiind responsabilă pentru supravegherea tehnică și asigurarea respectării standardelor de calitate, siguranță și conformitate cu proiectul aprobat |

**Activitate: Servicii coordonator în materie de securitate și sănătate**

**Obiectiv specific:** RSO5.1 - RSO5.1\_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane

**Fond UE:** FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională

**Tip:** POSTCONTRACTUALA

**Activitate de bază:** Nu

**Data început:** 06-2026

**Data finalizare:** 05-2028

**Durată:** 24

**Subactivități**

| Subactivitate                                                             | Data început | Data finalizare | Rezultate previzionate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parteneri implicați               | Detaliiere                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Achiziția serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănătate | 06-2026      | 05-2028         | <p>Plantarea a minimum 345 arbori, arbuști autohtoni, amenajarea a 664,70 mp de grădini de ploaie și extinderea suprafeței verzi publice cu peste 14.000 mp, ceea ce va crește suprafața verde per capita cu cel puțin 3 mp/locuitor, va îmbunătăți calitatea aerului și va contribui la reducerea poluării și a efectului de insulă de căldură urbană.</p> <p>Realizarea a 4 zone funcționale distincte (relaxare, socializare, sport, joacă) pe o suprafață de 4196,17 mp, care vor fi utilizate de comunitate și vor găzdui anual evenimente sociale, culturale sau sportive, contribuind la creșterea participării cetățenilor la activități comunitare cu minimum 30% față de situația actuală.</p> <p>Transformarea unei zone degradate într-un parc urban multifuncțional și accesibil pe o suprafață de 21.106,43 mp.</p> | ORAȘUL ANINA / Departament Public | Activitati aferente serviciilor de coordonator în materie de securitate și sănătate |

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## Indicatori de etapă

### Indicatori etapă de realizare

| Nume reper                                                                                                        | Tip regiune                  | Valoare intermediară | Termen     | Documente care probează atingerea valorii                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unitate măsură           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| RCO76_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte)                                                     | Regiune mai puțin dezvoltată | 1,000                | 30-06-2028 | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | proiecte                 |
| RCO75_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)        | Regiune mai puțin dezvoltată | 1,000                | 30-06-2028 | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | contribuții la strategii |
| RCO74_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) | Regiune mai puțin dezvoltată | 5.521,000            | 30-06-2028 | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | persoane                 |
| RCO114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați)                                    | Regiune mai puțin dezvoltată | 21.106,430           | 30-06-2028 | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | metri pătrați            |

### Indicatori etapă de reper

| Nume reper                                                                    | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Termen     | Documente care probează îndeplinirea indicatorului                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Îndeplinirea Indicatorilor de realizare /Operaționalizarea investiției        | Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor | 30-06-2028 | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor/serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" |
| Depunerea Cererii de rambursare finale                                        | Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale.                                                                                                                                                                                                                                      | 30-06-2028 | Cererea de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază                                                                                                                                                                      | 31-01-2028 | Cererea/cererile de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+                                                                                                                                                                                                                                                |

| Nume reper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Termen     | Documente care probează îndeplinirea indicatorului                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30-06-2027 | Cererea/cereri de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+                     |
| Depunerea la AM PR Vest a dosarului achiziției principale - cu cea mai mare valoare estimată aferentă contractului de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect - pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază | Semnarea contractului/contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru achiziția principală - cu cea mai mare valoare estimată aferentă contractului de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Vest. | 30-06-2026 | Dosarul de achiziție publică pentru activitatea de bază în MySMIS2021/ SMIS2021+ |

#### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Plan de monitorizare a proiectului

### Plan de monitorizare a proiectului

| Categorie | Indicator de etapă/cod indicator                                                                                  | Tip indicator de etapă | Descriere | Valoare intermediară | Criteriu de validare                                                                                            | Termen de realizare | Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor                                                                                                                                                                                                                                                           | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| REALIZARE | RC0114_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați)                                    | CANTITATIV             | -         | 21.106,430           | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului | 30-06-2028          | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare<br>Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | 21.106,430                          | -                                  |
| REALIZARE | RC074_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) | CANTITATIV             | -         | 5.521,000            | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului | 30-06-2028          | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare<br>Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | 5.521,000                           | -                                  |
| REALIZARE | RC075_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii)        | CANTITATIV             | -         | 1,000                | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului | 30-06-2028          | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare<br>Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | 1,000                               | -                                  |



| Categorie | Indicator de etapă/cod indicator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tip indicator de etapă | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Valoare intermediară | Criteriu de validare                                                                                                                    | Termen de realizare | Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor                                                                                                                                                                                                                                                        | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| REALIZARE | RC076_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CANTITATIV             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,000                | Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului                         | 30-06-2028          | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | 1,000                               | -                                  |
| REPER     | Depunerea la AM PR Vest a dosarului achiziției principale - cu cea mai mare valoare estimată aferentă contractului de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect - pentru proiectele nedemarate și proiectele demarate, dar pentru care nu au fost realizate toate achizițiile aferente activității de bază | CANTITATIV             | Semnarea contractului /contractelor de execuție lucrări/prestări servicii/ achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru achiziția principală - cu cea mai mare valoare estimată aferentă contractului de execuție lucrări/prestări servicii/achiziții bunuri (dotări, echipamente, utilaje) pentru activitatea de bază din proiect si depunerea dosarului achizitiei spre verificare la AM PR Vest. | -                    | Verificarea transmiterii notificării/c omunicării de depunere a dosarului achiziției, inclusiv a contractului în MySMIS2021/ SMIS2021+. | 30-06-2026          | Dosarul de achiziție publică pentru activitatea de bază în MySMIS2021/ SMIS2021+                                                                                                                                                                                                                               | -                                   | -                                  |
| REPER     | Atingerea unui stadiu financiar de minim 40% din valoarea activității de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | VALORIC                | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 40% din valoarea activității de bază                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii /cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021 / SMIS2021+.                    | 30-06-2027          | Cererea/cererile de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                   | -                                  |

| Categorie | Indicator de etapă/cod indicator                                              | Tip indicator de etapă | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Valoare intermediară | Criteriu de validare                                                                                                  | Termen de realizare | Documente/Dovezi care probează îndeplinirea criteriilor                                                                                                                                                                                                                                                           | Țintă finală indicator de realizare | Țintă finală indicator de rezultat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| REPER     | Atingerea unui stadiu financiar de minim 70% din valoarea activității de bază | VALORIC                | Depunerea spre decontare la AM PR Vest de cereri de rambursare/plată în cuantum de 70% din valoarea activității de bază                                                                                                                                                                      | -                    | Verificarea transmiterii notificării de depunere a cererii /cererilor de plată/rambursare în MySMIS2021 / SMIS2021+ . | 31-01-2028          | Cererea/cereri de plată/ rambursare în MySMIS2021/ SMIS2021+                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                   | -                                  |
| REPER     | Depunerea Cererii de rambursare finale                                        | CANTITATIV             | Depunerea la AM PR Vest a cererii de rambursare finale.                                                                                                                                                                                                                                      | -                    | Verificarea depunerii cererii de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+.                                          | 30-06-2028          | Cererea de rambursare finală în MySMIS2021/ SMIS2021+                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                   | -                                  |
| REPER     | Îndeplinirea Indicatorilor de realizare/Operaționalizarea investiției         | CALITATIV              | Depunerea spre verificare la AM PR Vest a Raportului final de progres, care însoțește Cererea de Rambursare finală, din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare și a proceselor verbale de recepție a bunurilor/serviciilor | -                    | "Verificarea Raportului final de progres generat prin MySMIS 2021/ SMIS2021+. Efectuarea Vizitei la fața locului"     | 30-06-2028          | "Raport final de progres în MySMIS2021/ SMIS2021+ din care rezultă îndeplinirea în proporție de 100% a Țintelor finale asumate pentru indicatorii de realizare<br>Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor/Proces verbal de recepție a bunurilor /serviciilor. Raport privind vizita la fața locului" | -                                   | -                                  |

#### Sumar indicatori de realizare (program)

- RCO75\_Strategii de dezvoltare teritorială integrată care beneficiază de sprijin (contribuții la strategii) (contribuții la strategii)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** contribuții la strategii
- RCO114\_Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane (metri pătrați) (metri pătrați)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **21.106,430** metri pătrați
- RCO76\_Proiecte integrate de dezvoltare teritorială (proiecte) (proiecte)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **1,000** proiecte

- RCO74\_Populația vizată de proiecte derulate în cadrul strategiilor de dezvoltare teritorială integrată (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5.521,000** persoane

#### **Sumar indicatori de rezultat (program)**

- PSR06\_Populația care are acces la spații publice noi sau modernizate în zonele urbane (persoane) (persoane)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **4.758,000** persoane

#### **Sumar indicatori suplimentari de realizare**

-

#### **Sumar indicatori suplimentari de rezultat**

- Sistem de supraveghere video (ml)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2.300,000** ml
- Arbori plantați (numar)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **345,000** numar
- Zone pietonale create/extinse/modernizate/reabilitate (m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **3.270,870** m2
- Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **4,000** buc
- Măsurile de accesibilizare persoane cu dizabilități (buc)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2,000** buc
- Alei pietonale, trotuare create/ extinse/ modernizate/ reabilitate (5m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **5.027,010** 5m2
- Sistem de iluminat public (ml)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **200,000** ml
- Spații pentru agrement/activități recreative/activități sportive (m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **4.196,170** m2
- Spații verzi noi (m2)  
Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **10.682,010** m2
- Camere supraveghere video (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **15,000** buc

- Măsuri de siguranță rutieră (buc)

Regiune mai puțin dezvoltată - Țintă: **2,000** buc

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## BUGET TOTAL

### Buget proiect

#### Total buget parteneri

| Entitate juridică                 | Tip   | Total proiect     | Total eligibil actualizat | Total eligibil neactualizat | Total neeligibil | Total nerambursabil | Total ajutor de stat | Total contribuție proprie | Intensitate intervenție |
|-----------------------------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| ORAȘUL ANINA / Departament Public | Lider | 24.083.041,93 RON | 23.674.187,82 RON         | 23.674.187,82 RON           | 408.854,11 RON   | 23.200.704,09 RON   | 0,00 RON             | 473.483,73 RON            | 98.00 %                 |

#### Total buget obiective

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                                | Fond UE                                        | Total proiect     | Total eligibil actualizat | Total eligibil neactualizat | Total neeligibil | Total nerambursabil | Total ajutor de stat | Total contribuție proprie | Intensitate intervenție |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
| RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională | 24.083.041,93 RON | 23.674.187,82 RON         | 23.674.187,82 RON           | 408.854,11 RON   | 23.200.704,09 RON   | 0,00 RON             | 473.483,73 RON            | 98.00 %                 |

| Buget partener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane<br><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Cod cheltuielă:</b> 1666487<br><b>Denumire cheltuielă:</b> 7.1 "Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)" - conex<br><b>U.M.:</b> buc<br><b>Cantitate:</b> 1,00 | <b>Preț unitar fără TVA:</b> 191.319,69 RON<br><b>Total valoare fără TVA:</b> 191.319,69 RON<br><b>Valoare TVA:</b> 40.177,13 RON<br><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 0,00 RON<br><b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON<br><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 231.496,82 RON<br><b>TVA neeligibil:</b> 40.177,13 RON<br><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %          | <b>Intensitate intervenție:</b> 0.00 %<br><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 0,00 RON<br><b>Ajutor de stat:</b> Nu<br><b>Schema ajutor de stat:</b> -<br><b>Categorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Justificare:</b> Conform HG907/2026, respectiv Hotărârea 1116/23.22.2023                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane<br><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Cod cheltuielă:</b> 1666486<br><b>Denumire cheltuielă:</b> 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute -conex<br><b>U.M.:</b> buc<br><b>Cantitate:</b> 1,00                                                                                    | <b>Preț unitar fără TVA:</b> 310.232,62 RON<br><b>Total valoare fără TVA:</b> 310.232,62 RON<br><b>Valoare TVA:</b> 65.148,85 RON<br><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 358.830,85 RON<br><b>TVA eligibil:</b> 62.276,43 RON<br><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 16.550,62 RON<br><b>TVA neeligibil:</b> 2.872,42 RON<br><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 % | <b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %<br><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 351.654,24 RON<br><b>Ajutor de stat:</b> Nu<br><b>Schema ajutor de stat:</b> -<br><b>Categorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Justificare:</b> "În cadrul unui proiect de construcții, inclusiv în cazul lucrărilor de regenerare urbană sau reabilitare, cheltuielile diverse și neprevăzute sunt costuri incluse pentru a acoperi necesitățile și riscurile care nu au fost inițial prevăzute în bugetul principal." |
| <b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane<br><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Cod cheltuielă:</b> 1666485<br><b>Denumire cheltuielă:</b> 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului - conex<br><b>U.M.:</b> buc<br><b>Cantitate:</b> 1,00                                                                           | <b>Preț unitar fără TVA:</b> 193.381,56 RON<br><b>Total valoare fără TVA:</b> 193.381,56 RON<br><b>Valoare TVA:</b> 0,00 RON<br><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 193.381,56 RON<br><b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON<br><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON<br><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON<br><b>Valoare cotă TVA:</b> 0.00 %                     | <b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %<br><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 189.513,93 RON<br><b>Ajutor de stat:</b> Nu<br><b>Schema ajutor de stat:</b> -<br><b>Categorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Justificare:</b> Cheltuieli sub formă de rată forfetară, care includ: Comisioane, cote, taxe (cap.5.2 din DG)                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666475</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - activitate de bază</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p> | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 82.655,19 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 82.655,19 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 17.357,59 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 100.012,78 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 17.357,59 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>           | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 98.012,52 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Lucrările de construcții și instalații aferente organizării de șantier sunt necesare pentru a crea infrastructura temporară care va sprijini desfășurarea eficientă și sigură a lucrărilor de construcție."</p>                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666484</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> Cheltuieli conexe aferente investiției de bază</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                                                   | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 1.092.077,02 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 1.092.077,02 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 229.336,18 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 1.321.413,20 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 229.336,18 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 1.294.984,93 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Lucrările conexe se referă la crearea sistemelor de irigații necesare pentru longevitatea și buna întreținere a parcului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666481</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 4.5 Dotări - activitate de bază</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                                                                  | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 2.563.392,09 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 2.563.392,09 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 538.312,34 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 3.101.704,43 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 538.312,34 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 3.039.670,34 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "În contextul unui proiect de regenerare urbană prin înființarea unui parc, dotările reprezintă ansamblul echipamentelor și facilităților suplimentare care sunt integrate pentru a face spațiul public mai funcțional, atractiv și accesibil pentru vizitatori. Dotările contribuie la crearea unui mediu confortabil, sigur și adaptat nevoilor diverse ale comunității.- activitate de bază"</p> |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666480</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - activitate de bază</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>    | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 72.310,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 72.310,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 15.185,10 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 87.495,10 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 15.185,10 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>            | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 85.745,20 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj aferent realizării investiției.-activitate de bază</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666459</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - activitate de bază</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                                                                           | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 212.579,88 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 212.579,88 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 44.641,77 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 257.221,65 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 44.641,77 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>                           | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 252.077,22 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente realizării investiției.-activitate de bază</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666467</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 4.1 Construcții și instalații - activitate de bază</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                                                                                                        | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 14.025.306,02 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 14.025.306,02 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 2.945.314,26 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 16.849.743,62 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 2.924.335,67 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 120.876,66 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 20.978,59 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 16.512.748,76 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Construcții și instalații aferente realizării investiției-activitate de bază</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666456</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> "3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare" - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p> | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 15.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 15.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 3.150,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 18.150,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 3.150,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>                                | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 17.787,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Coordonatorul în materie de securitate și sănătate în muncă, conform HG nr. 300/2006, joacă un rol esențial în prevenirea accidentelor și în protejarea sănătății și securității muncitorilor pe șantierele de construcții."</p>                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666455</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.8.2. Dirigenție de șantier - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                                                                                                                      | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 155.116,31 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 155.116,31 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 32.574,43 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 187.690,74 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 32.574,43 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>                           | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 183.936,93 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Dirigenția de șantier reprezintă un serviciu esențial în orice proiect de construcție, având un rol major în monitorizarea, controlul și asigurarea calității execuției lucrărilor. Prin supervizarea atentă a procesului de construcție, dirigențele de șantier contribuie la succesul proiectului, asigurând că lucrările sunt conforme cu proiectul tehnic, legislația și standardele de calitate."</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666453</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p> | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 20.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 20.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 4.200,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 24.200,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 4.200,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>      | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 23.716,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorii ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Asistența tehnică din partea proiectantului este un serviciu indispensabil pentru implementarea corectă a unui proiect de construcție. Prin suportul tehnic oferit, proiectantul contribuie la realizarea lucrărilor conform planului, la menținerea standardelor de calitate și la asigurarea siguranței construcției."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666462</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> Cheltuieli forfetare - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                               | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 378.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 378.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 79.380,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 457.380,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 79.380,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 448.232,40 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorii ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Cheltuieli sub formă de rată forfetară, care includ: Servicii de organizarea procedurilor de achiziție (Cap. 3.6 din DG); Servicii de consultanță la elaborarea cererii de finanțare și servicii de management de proiect (cap.3.7 din DG), Cheltuieli pentru informare și publicitate adică cheltuieli necesare pentru realizarea activităților de comunicare și vizibilitate și inclusiv activități de diseminare a informațiilor privind proiectul, marketing teritorial, concursuri de soluții pentru construirea imaginii urbane a zonei care face obiectul investiției; dezvoltarea și schimbul de modele de bune practici cu alte instituții sau actori relevanți, inclusiv la nivel interregional sau transnațional, pe tema regenerării urbane. (cap. 5.4 din DG)"</p> |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666450</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>       | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 120.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 120.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 25.200,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 145.200,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 25.200,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 142.296,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorii ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Proiectul Tehnic (PT) și Detaliile de Execuție (DE) sunt documente fundamentale în orice proiect de construcție, asigurând că toate aspectele tehnice, financiare și de siguranță sunt clar definite și corect implementate. Aceste documente permit o realizare eficientă, sigură și de calitate a proiectului, reducând riscurile, optimizând costurile și asigurând conformitatea cu reglementările în vigoare."</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666449</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>            | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 10.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 10.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 2.100,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 12.100,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 2.100,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>      | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 11.858,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Scopul acestei verificări este de a asigura că toate aspectele tehnice, de siguranță, de mediu și de conformitate sunt îndeplinite, astfel încât proiectul să fie realizat corect, în condiții de siguranță și eficiență maximă."</p>                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666439</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>    | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 120.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 120.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 25.200,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 145.200,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 25.200,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 142.296,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Documentațiile tehnice necesare pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor sunt complexe și variate, asigurând că proiectul respectă toate reglementările și normele legale. Aceste documente nu doar că permit derularea legală a lucrărilor, dar asigură și calitatea, siguranța și sustenabilitatea proiectului pe termen lung, protejând mediul și servind în cel mai bun mod intereselor comunității."</p> |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666446</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p> | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 175.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 175.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 36.750,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 211.750,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 36.750,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p> | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 207.515,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> "Scopul Studiului de fezabilitate, este de a stabili dacă proiectul este fezabil din punct de vedere tehnic, economic, financiar, social și de mediu, dacă aduce beneficii reale comunității, fiind în același timp sustenabil și adaptat nevoilor actuale și viitoare ale utilizatorilor."</p>                                                                                                                                |
| <p><b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane</p> <p><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională</p> <p><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată</p> <p><b>Cod cheltuielă:</b> 1666445</p> <p><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.5.1. Temă de proiectare - conex</p> <p><b>U.M.:</b> buc</p> <p><b>Cantitate:</b> 1,00</p>                                                                          | <p><b>Preț unitar fără TVA:</b> 40.000,00 RON</p> <p><b>Total valoare fără TVA:</b> 40.000,00 RON</p> <p><b>Valoare TVA:</b> 8.400,00 RON</p> <p><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 48.400,00 RON</p> <p><b>TVA eligibil:</b> 8.400,00 RON</p> <p><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON</p> <p><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON</p> <p><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %</p>      | <p><b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %</p> <p><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 47.432,00 RON</p> <p><b>Ajutor de stat:</b> Nu</p> <p><b>Schema ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Categorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -</p> <p><b>Justificare:</b> Tema de proiectare definește cadrul general al investiției, stabilește obiectivele proiectului, precizează cerințele funcționale și tehnice, ghidează arhitecții și proiectanții, asigură coerența între viziunea beneficiarului și soluția tehnică</p>                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane<br><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Cod cheltuielă:</b> 1666438<br><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.1.3. Alte studii specifice - conex<br><b>U.M.:</b> buc<br><b>Cantitate:</b> 1,00          | <b>Preț unitar fără TVA:</b> 30.000,00 RON<br><b>Total valoare fără TVA:</b> 30.000,00 RON<br><b>Valoare TVA:</b> 6.300,00 RON<br><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 26.620,00 RON<br><b>TVA eligibil:</b> 4.620,00 RON<br><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 9.680,00 RON<br><b>TVA neeligibil:</b> 1.680,00 RON<br><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 % | <b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %<br><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 26.087,60 RON<br><b>Ajutor de stat:</b> Nu<br><b>Schema ajutor de stat:</b> -<br><b>Categorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Justificare:</b> Sunt necesare studii specifice realizării intervenției. 5000 lei + tva au fost decontati prin POAT, astfel au fost pusi pe neeligibil |
| <b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane<br><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Cod cheltuielă:</b> 1666444<br><b>Denumire cheltuielă:</b> 3.1.1. Studii de teren - conex<br><b>U.M.:</b> buc<br><b>Cantitate:</b> 1,00                | <b>Preț unitar fără TVA:</b> 25.000,00 RON<br><b>Total valoare fără TVA:</b> 25.000,00 RON<br><b>Valoare TVA:</b> 5.250,00 RON<br><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 0,00 RON<br><b>TVA eligibil:</b> 0,00 RON<br><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 30.250,00 RON<br><b>TVA neeligibil:</b> 5.250,00 RON<br><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %         | <b>Intensitate intervenție:</b> 0.00 %<br><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 0,00 RON<br><b>Ajutor de stat:</b> Nu<br><b>Schema ajutor de stat:</b> -<br><b>Categorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Justificare:</b> Elaborarea studiilor de teren acestea fiind decontate prin POAT au fost puse pe neeligibil                                                  |
| <b>Obiectiv specific:</b> RSO5.1 - RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane<br><b>Fond UE:</b> FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională<br><b>Tip regiune:</b> Regiune mai puțin dezvoltată<br><b>Cod cheltuielă:</b> 1666443<br><b>Denumire cheltuielă:</b> 1.2 Amenajarea terenului - activitate de bază<br><b>U.M.:</b> buc<br><b>Cantitate:</b> 1,00 | <b>Preț unitar fără TVA:</b> 105.532,15 RON<br><b>Total valoare fără TVA:</b> 105.532,15 RON<br><b>Valoare TVA:</b> 22.161,75 RON<br><b>Total cheltuieli eligibile:</b> 127.693,90 RON<br><b>TVA eligibil:</b> 22.161,75 RON<br><b>Cheltuieli neeligibile:</b> 0,00 RON<br><b>TVA neeligibil:</b> 0,00 RON<br><b>Valoare cotă TVA:</b> 21.00 %    | <b>Intensitate intervenție:</b> 98.00 %<br><b>Total cheltuieli nerambursabile:</b> 125.140,02 RON<br><b>Ajutor de stat:</b> Nu<br><b>Schema ajutor de stat:</b> -<br><b>Categorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Subcategorie ajutor de stat:</b> -<br><b>Justificare:</b> Amenajarea terenului va efectua pregătirea terenului pentru toate lucrările care vor aduce la realizarea investiției                 |

#### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - domeniu de intervenție

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                                                                                                                                                                                      | Domeniu de intervenție                                                                                                      | Buget eligibil    | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | 170_OP5-Îmbunătățirea capacității autorităților responsabile de programe și a organismelor implicate în execuția fondurilor | 12.100,00 RON     | 0.05 %                                 |
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | 168-Regenerarea fizică și securitatea spațiilor publice                                                                     | 23.662.087,82 RON | 99.95 %                                |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - formă de sprijin

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                      | Formă de sprijin | Buget eligibil       | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională | 01-Grant         | 23.674.187,82<br>RON | 100.00 %                               |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - dimensiune punere în practică teritorială

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                      | Abordare mecanism aplicare teritorială      | Tip mecanism de aplicare teritorială | Buget eligibil    | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională | ATIT-Alte tipuri de instrumente teritoriale | 18 - Municipii, orașe și suburbii    | 23.674.187,82 RON | 100.00 %                               |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - activitate economică

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                      | Activitate economică          | Buget eligibil    | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională | 24-Activități legate de mediu | 23.674.187,82 RON | 100.00 %                               |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - Dimensiune localizare

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                      | Cod regiune | Regiune | Cod județ | Județ         | Buget eligibil       | Ajutor de stat | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|---------|-----------|---------------|----------------------|----------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională | RO42        | Vest    | RO422     | Caraș-Severin | 23.674.187,82<br>RON | 0,00           | 100.00 %                               |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |



**Buget - teme secundare în cadrul FSE+**

| Obiectiv specific | Fond UE | Tip temă secundară FSE | Buget eligibil | Procent din totalul bugetului eligibil |
|-------------------|---------|------------------------|----------------|----------------------------------------|
| -                 | -       | -                      | -              | -                                      |

**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - Dimensiune egalitate de gen

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                      | Tip dimensiune a egalității de gen în cadrul FSE+, FEDR, FC și FTJ* | Buget eligibil       | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională | 03-Neutralitatea de gen                                             | 23.674.187,82<br>RON | 100.00 %                               |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Buget - strategii macroregionale și bazin maritim

| Obiectiv specific                                                                                                                                                                                              | Fond UE                                      | Tip strategie macro-regională și pentru bazinele maritime | Buget eligibil       | Procent din totalul bugetului eligibil |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| RSO5.1-RSO5.1_Promovarea dezvoltării integrate și incluzive în domeniul social, economic și al mediului, precum și a culturii, a patrimoniului natural, a turismului durabil și a securității în zonele urbane | FEDR-Fondul European de Dezvoltare Regională | 04-Strategie pentru regiunea Dunării                      | 23.674.187,82<br>RON | 100.00 %                               |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Criterii ETF

---

### Număr de ordine criteriu: 1

#### Descriere criteriu:

##### 1. Calitatea documentației tehnico-economice

Punctaj criteriu: 12.00

Număr de ordine subcriteriu: 1

#### Descriere subcriteriu:

##### 1.1 Gradul de maturitate al proiectului și conformitatea documentației:

- a) Documentația tehnico-economică depusă este la faza Proiect Tehnic, respectă structura HG 907/2016 și prezintă Autorizație de construire.
- b) **Piese**le desenate sunt complete și corespund cu **părțile** scrise.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate litera a) și litera b).

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Documentația tehnico-economică depusă este la faza Proiect Tehnic, respectă structura HG 907/2016 și prezintă Autorizație de construire. Piese desenate sunt complete și corespund cu părțile scrise.

Număr de ordine subcriteriu: 2

#### Descriere subcriteriu:

**1.2 a) Proiectul tehnic preia soluția tehnică recomandată** în cadrul Studiului de fezabilitate (SF)/Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) conform capitolul 2.2 din structura PT stabilită prin HG 907/2016, și aceasta răspunde obiectivelor proiectului.

b) Pentru proiectele care includ activități de renovare a feței urbane a clădirilor publice în zonele/piețele centrale/istorice: proiectul a fost întocmit în baza **notei tehnice de constatare** întocmite conform prevederilor Legii nr. 153/2011, art. 11, și a **expertizei tehnice**, dacă este cazul.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată litera a) și/sau litera b), după caz.**

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul tehnic preia soluția tehnică recomandată

**Număr de ordine subcriteriu:** 3

**Descriere subcriteriu:**

**1.3** a) Devizul general centralizator, dacă este cazul, **Devizul general** și **devizele pe obiect** sunt corelate, sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant/proiectanți, nu sunt mai vechi de un an și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2 .

Sau

b) Pentru proiectele pentru care a fost demarată execuția lucrărilor:

Devizul general centralizator, dacă este cazul, Devizul general și devizele pe obiect sunt corelate, actualizate la faza contract de lucrări, asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectantul/proiectanții sau executantul/executanții lucrărilor de construcții și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă este respectată litera a) sau litera b), în funcție de opțiunea aplicabilă proiectului.**

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Devizul general și devizele pe obiect sunt corelate, sunt asumate de către reprezentantul legal al solicitantului de finanțare și de către proiectant/proiectanți, nu sunt mai vechi de un an și sunt corelate inclusiv cu Formularele F2

**Număr de ordine subcriteriu:** 4

**Descriere subcriteriu:**

**1.4 Graficul general de realizare** a investiției publice este rezonabil, corelat ca și perioadă și/sau durată de realizare cu etapele detaliate în cadrul calendarului de activități din formularul cererii de finanțare, respectă durata maximă de implementare din ghidul solicitantului de finanțare și termenele limită ale programului de finanțare.

În cazul depunerii mai multor documentații tehnico-economice, subcriteriul trebuie respectat pentru fiecare documentație tehnico-economică sau dacă există, se va verifica Graficul general centralizator de realizare a investiției publice.

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Graficul general de realizare a investiției publice este rezonabil, corelat ca și perioadă și/sau durată de realizare cu etapele detaliate în cadrul calendarului de activități

**Număr de ordine criteriu: 2**

**Descriere criteriu:**

**2. Calitatea și coerența investiției**

**Punctaj criteriu:** 18.00

**Număr de ordine subcriteriu:** 1

**Descriere subcriteriu:**

**2.1 Activitatea de bază** - declarată de beneficiar în cererea de finanțare - aferentă proiectului:

a) respectă următoarele condiții cumulative:

- i. are legătură directă cu obiectul proiectului pentru care se acordă finanțarea și contribuie în mod direct și semnificativ la realizarea obiectivelor și la obținerea rezultatelor acestuia;
  - ii. se regăsește în cererea de finanțare sub forma activităților eligibile obligatorii specificate în Ghidul solicitantului de finanțare capitolul 5.2.2, literele A și B;
  - iii. nu face parte din activitățile conexe implementării investiției, așa cum sunt acestea definite în GSF la capitolul 5.2.2, litera C;
  - iv. bugetul estimat alocat activității sau pachetului de activități reprezintă minimum 70% din bugetul eligibil al proiectului.
- b) este corelată cu investiția descrisă în cadrul documentației tehnico-economice, este reflectată în cadrul Planului de monitorizare propus și conduce la îndeplinirea indicatorilor de realizare și rezultat;
- c) prevede obligatoriu activități eligibile din categoria A, definite conform prevederilor GSF, capitolul **5.2.2 Activități eligibile**, în vederea reconversiei funcționale a spațiilor, respectiv în vederea transformării și reinventării spațiului public.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), punctele i - iv, litera b) și litera c).**

**Tip: OPTIUNI**

• **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

• **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Activitatea de bază respecta cerintele

**Număr de ordine subcriteriu:** 2

**Descriere subcriteriu:**

**2.2 Locația de implementare** a proiectului:

- a) Este situată în mediul urban;
- b) Este situată în intravilanul localității;
- c) Este adecvată pentru realizarea proiectului, respectiv:
  - i. este racordată la toate utilitățile necesare funcționării: energie electrică, alimentare cu apă, canalizare - dacă este cazul și în situația în care realizarea bransamentelor /racordurilor nu face obiectul proiectului și dacă acestea sunt necesare implementării proiectului;
  - ii. nu este ocupată de alți utilizatori;
  - iii. nu este ocupată cu alte bunuri care nu au legătură cu investiția sau activitatea derulată de solicitantul de finanțare pentru care solicită finanțare;
- d) Există corelare între amplasamentul investiției cu privire la prevederile AC, descrierea investiției din cererea de finanțare și din cadrul documentației tehnico-economice. Situația actuală/existentă a obiectivului de investiții este detaliată și completă în cadrul documentației tehnico-economice.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: litera a), litera b), litera c) punctele i - iii, și litera d).

Verificarea și punctarea criteriului va ține cont de cele constatate la vizita la fața locului.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul propus se va realiza în zona centrală a orașului Anina, jud. Caras-Severin.

**Număr de ordine subcriteriu:** 3

**Descriere subcriteriu:**

2.3 Proiectul se regăsește pe lista proiectelor prioritare din cadrul SIDU aprobată de către solicitantul de finanțare și verificată de Autoritatea de Management sau corespunde Planului de măsuri din cadrul Strategiei de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului și este inclus pe lista proiectelor prioritare de revitalizare și regenerare urbană dezvoltată în baza unei metodologii de selecție și aprobată prin hotărâre a Asociației de Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului în vederea depunerii în cadrul apelului de proiecte, după caz.

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul de regenerare urbană se regăsește în SIDU orașului Anina



**Număr de ordine subcriteriu: 4**

**Descriere subcriteriu:**

2.4 Proiectul are un **caracter integrat**[1], respectiv îndeplinește următoarele condiții:

- a) proiectul este complementar cu minim o investiție din lista proiectelor prioritare SIDU, finanțate în cadrul Obiectivelor de politică: 2 O Europă mai verde, 4 O Europă mai socială și mai favorabilă incluziunii și/sau 5 O Europă mai aproape de cetățeni, din PR Vest 2021-2027 sau din alte surse de finanțare;
- b) proiectul este complementar cu minim o investiție similară, care conduce la creșterea accesului populației la spații publice de calitate, realizată și/sau propusă a fi realizată prin POR 2014-2020, PR Vest 2021-2027, buget local/național și/sau alte programe: PNRR[2], PDD[3], PTJ[4], PNDL[5], Programe transfrontaliere, transnaționale, interregionale, SUERD[6] etc.
- c) proiectul contribuie la o regenerare completă și structurată a zonei de intervenție, pe mai multe dimensiuni sectoriale - social, economic, educațional, cultural, rezidențial, sănătate, servicii publice, mediu, turism etc, abordând funcțiuni multiple și urmărind stimularea implicării comunității locale, conform măsurilor detaliate în Planul de revitalizare și regenerare urbană;
- d) proiectul respectă **principiul participării și implicării** părților interesate în procesul de planificare a regenerării urbane, ca măsură proactivă pentru implementarea de proiecte și stimularea construirii de viitoare relații de parteneriat pentru adresarea în comun a unor probleme de importanță pentru comunitate:
- i. proiectul a fost selectat în mod participativ transparent, cu implicarea comunității locale și a părților interesate, inclusiv concurs de soluții, dacă este cazul. Solicitantul de finanțare trebuie să facă dovada a minim 2 măsuri de implicare și consultare a comunității în procesul de elaborare a conceptului de regenerare a zonei de intervenție;
  - ii. prin implementarea proiectului se urmărește implicarea comunității în activități sociale, culturale și de mediu, creșterea sentimentului de apartenență și implicarea cetățenilor în viața comunității.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate literele a), b), c) și d) pct. i și pct. ii.**

[1] Un proiect este considerat integrat dacă îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții:

- a) proiectul implică diferite sectoare (cum ar fi sectoarele social, economic și de mediu),
- b) proiectul implică diferite teritorii administrative (ex: municipalități) și
- c) proiectul implică mai multe tipuri de părți interesate (autorități publice, actori privați, ONG-uri).

[2] Planul Național de Redresare și Reziliență

[3] Programul Dezvoltare Durabilă

[4] Programul Tranziție Justă

[5] Programul Național de Dezvoltare Locală

[6] Strategia UE pentru Regiunea Dunării

**Tip: OPTIUNI**

• **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul are un caracter integrat. În mod particular, proiectul completează: • Reabilitarea Ansamblului Puțului I - fosta mină Anina, transformată în muzeu, aflată în imediata vecinătate. Noul parc va oferi cadrul urban necesar pentru a pune în valoare acest obiectiv turistic și cultural, crescând fluxul de vizitatori și integrarea acestuia în viața comunității. • Punerea în valoare a Ansamblului Uzinei de Fier, monument istoric de importanță națională. Spațiile verzi, piațeta culturală și iluminatul arhitectural prevăzute în proiect vor evidenția vizual și funcțional acest patrimoniu industrial. • Alte proiecte de infrastructură urbană și turistică prevăzute în SIDU, orientate către modernizarea spațiilor publice, creșterea atractivității orașului și valorificarea resurselor culturale și naturale. Astfel, proiectul nu reprezintă o intervenție izolată, ci face parte dintr-un proces mai amplu de regenerare urbană și dezvoltare durabilă a Aninei, în care patrimoniul industrial, identitatea culturală și mediul natural sunt integrate într-o strategie comună. Acest proiect are o contribuție la obiective europene și naționale • Sprijină implementarea SUERD, a Pactului Verde European, a Noii Carte de la Leipzig și a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă 2030. • Contribuie direct la RSO5.1 - Promovarea dezvoltării integrate și incluzive din Programul Regional Vest 2021-2027. • Tot odata acesta are caracter integrat si cu OP 2 și OP 4 unde UAT Anina a propus Reabilitarea cladirilor rezidentiale în cadrul programelor PR VEST incluzand blocuri cu peste 30% persoane defavorizate.

**Număr de ordine subcriteriu:** 5

**Descriere subcriteriu:**

**2.5 Planul de revitalizare și regenerare a zonei de intervenție prezintă un concept complet și multidimensional:**

- a) **analiza situației existente** la nivelul zonei delimitate de regenerare urbană;
- b) **analiza deficiențelor** funcțiunilor și infrastructurii existente, identificarea nevoilor/problemelor la nivelul comunității din zona delimitată de regenerare urbană;
- c) **identificarea soluțiilor/activităților** care răspund unui număr de minim 3 nevoi/probleme ale comunității;
- d) **identificarea beneficiilor** obținute prin implementarea proiectului pentru: populația rezidentă, operatorii economici, entități socio-culturale, categorii de persoane vulnerabile/defavorizate, forța de muncă disponibilă rezidentă, populația tânără etc., și măsuri comunitare propuse în spațiul revitalizat/regenerat pentru susținerea activităților sociale, culturale, turismului, educației etc.;
- e) **o analiză** privind respectarea valorilor și principiilor aferente **Noului Bauhaus European**;  
și, dacă este cazul
- f) solicitantul de finanțare demonstrează realizarea de acțiuni de cooperare interregională/ transfrontalieră/transnațională și/sau participarea activă la inițiative la nivel european în domeniul revitalizării și regenerării urbane.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate literele de mai sus, respectiv a), b), c) d), e) și f), dacă este cazul. Neîndeplinirea literei f) nu conduce la neîndeplinirea criteriului. Neîndeplinirea oricăreia din literele a), b), c), d) și e) conduce la neîndeplinirea criteriului.

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Planul de revitalizare și regenerare a zonei de intervenție prezintă un concept complet și multidimensional

**Număr de ordine subcriteriu:** 6

**Descriere subcriteriu:**

2.6 Investiția respectă condițiile de **proximitate, densitate a populației și accesibilitate**, astfel:

- a) Proiectul propune amenajarea spațiului public în proximitatea unor zone locuite, respectiv populația care locuiește pe o rază de 500 m față de zona de intervenție a proiectului este mai mare de 300 persoane;
- b) În vederea utilizării raționale a spațiului, proiectul propune amenajarea de spații publice într-o zonă dens populată;
- c) Locația de implementare este accesibilă pietonilor, bicicliștilor și utilizatorilor transportului public, după caz, respectiv există legătură pietonală/trotuar și eventual pistă de cicliști și/sau stații de transport public în zonă, care asigură accesul populației la spațiul public amenajat.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv literele a), b) și c).**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Populația care locuiește pe o rază de 500 m față de spațiul public amenajat este în număr de 1906 persoane, iar pe o rază de 2km este de 4758 de persoane

**Număr de ordine criteriu:** 3

**Descriere criteriu:**

**3. Coerența și rezonabilitatea bugetului proiectului**

**Punctaj criteriu:** 12.00

**Număr de ordine subcriteriu: 1**

**Descriere subcriteriu:**

**3.1** Bugetul proiectului:

- a) este completat cu valorile aferente proiectului,
- b) respectă pragurile stabilite pentru cheltuieli,
- c) se încadrează în limitele valorilor minime și maxime eligibile din cadrul ghidului solicitantului de finanțare.

În cazul în care valoarea totală eligibilă din bugetul proiectului este 0 (zero), proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări.

În cazul în care valoarea eligibilă a proiectului este inferioară valorii minime stabilite prin ghidul solicitantului de finanțare, proiectul se respinge de la finanțare fără solicitare de clarificări.

Dacă valoarea maximă depășește valoarea stabilită prin ghidul solicitantului de finanțare, se pot solicita clarificări în vederea diminuării valorii eligibile, prin includerea unor cheltuieli în categoria cheltuielilor neeligibile.

Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv: literele a), b) și c).

**Tip: OPTIUNI**

• **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj: 0.00**

**Selectată: Nu**

• **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj: 3.00**

**Selectată: Da**

**Punctaj: 3.00**

**Explicație:** Bugetul proiectului respecta cerintele obligatorii

**Număr de ordine subcriteriu: 2**

**Descriere subcriteriu:**

**3.2** Cheltuielile proiectului sunt încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile din cadrul Ghidului solicitantului de finanțare, Anexa 5\_Lista cheltuielilor eligibile și neeligibile.

**Tip: OPTIUNI**

• **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj: 0.00**

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Cheltuielile proiectului sunt încadrate corect, conform categoriilor de cheltuieli eligibile și neeligibile

**Număr de ordine subcriteriu:** 3

**Descriere subcriteriu:**

**3.3** Proiectul prezintă cel mai bun raport între cuantumul sprijinit, activitățile desfășurate și îndeplinirea obiectivelor asumate:

- a) Bugetul este complet și corelat cu activitățile prevăzute, cu resursele materiale implicate în realizarea proiectului, cu indicatorii asumați și cu calendarul de realizare.
- b) Bugetul este corelat cu sursele de finanțare.
- c) Bugetul este corelat cu devizul general, inclusiv cu devizul general centralizator și cu devizele pe obiecte.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a), litera b) și litera c).**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Bugetul este complet si corelat cu activitatiile propuse

**Număr de ordine subcriteriu:** 4

**Descriere subcriteriu:**

**3.4** Costurile sunt realiste, rezonabile, corect estimate, în funcție de tipologia proiectului, prin:

- i. citarea unor surse independente și verificabile: statistici oficiale, costuri istorice, analiză piață etc.;
- și/sau

- ii. rezultatele unei cercetări de piață efectuate de solicitant, respectiv minim trei oferte de preț;  
și/sau
- iii. listele de cantități din Proiectul tehnic

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Costurile sunt realiste, rezonabile, corect estimate, în funcție de tipologia proiectului fapt doveditor fiind listele de cantități

**Număr de ordine criteriu: 4**

**Descriere criteriu:**

**4. Sustenabilitatea investiției:**

**Punctaj criteriu:** 3.00

**Număr de ordine subcriteriu: 1**

**Descriere subcriteriu:**

**4. Sustenabilitatea investiției:**

a) solicitantul de finanțare dispune de resursele și mecanismele financiare și materiale necesare pentru a acoperi costurile de funcționare și întreținere ale investiției, dovedind sustenabilitatea financiară, după încheierea proiectului și încetarea finanțării nerambursabile, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare, în conformitate cu planul de mentenanță al investiției - tehnic și financiar - valabil minim pentru perioada de durabilitate a contractului de finanțare, respectiv 5 ani de la efectuarea plății finale în cadrul contractului de finanțare.

b) solicitantul identifică toate aspectele aferente sustenabilității proiectului referitoare la:

- i. sustenabilitatea instituțională - structura funcțională destinată managementului;
- ii. sustenabilitatea operațională - lucrări specifice conform planului de mentenanță.

**Criteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b) punctele i și ii.**

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Investitia propusa este una sustenabila

**Număr de ordine criteriu: 5**

**Descriere criteriu:**

**5. Capacitatea operațională a solicitantului de finanțare**

**Punctaj criteriu:** 6.00

**Număr de ordine subcriteriu:** 1

**Descriere subcriteriu:**

**5.1 Capacitatea solicitantului** de a implementa proiecte de investiții este demonstrată prin:

a) Autonomie financiară:

Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 50%;

b) Gradul de îndatorare:

Ponderea serviciului datoriei publice locale, respectiv calculul anual < 20%;

c) Disponibilitatea pentru investiții:

Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv calcul trimestrial aferent trimestrului IV > 10%.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul de finanțare respectă minim două din cele trei cerințe, oricare combinație a 2 dintre cele 3 cerințe.**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Conform calcului aferentă situațiilor financiare, reiese că UAT ANINA îndeplinește: a) Autonomie financiară: Gradul de finanțare din venituri proprii, respectiv calculul trimestrial aferent trimestrului IV > 50% Gradul de realizare a veniturilor proprii la data de 31.12.2024, conform execuției bugetului local și adresei transmise de Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică Caraș-Severin, este de 28,27% b) Gradul de îndatorare: Ponderea serviciului datoriei publice locale în total cheltuieli, respectiv calcul anual < 20%; Situația privind calculul gradului de îndatorare a bugetului local al unităților administrativ-teritoriale: Gradul de îndatorare (%) Gradul de îndatorare la data de 31.12.2024, conform „Situației finanțărilor rambursabile și gradului de îndatorare a bugetului local al unității administrativ-teritoriale Orașul Anina”, este de 1,01% c) Disponibilitatea pentru investiții: Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în total cheltuieli, respectiv calculul trimestrului IV > 10%. Ponderea cheltuielilor de dezvoltare în totalul cheltuielilor, la trimestrul IV 2024, este de 22,51% UAT Oraș ANINA dovedește capacitatea de a asigura resursele financiare necesare implementării proiectului în vederea atingerii obiectivelor acestuia și realizării indicatorilor propuși prin proiect. Responsabil pentru implementarea proiectului este UAT Oraș ANINA, de asemenea, aspecte ce privesc capacitatea financiară a solicitantului sunt asumate și în Declarația unică.

**Număr de ordine subcriteriu:** 2

**Descriere subcriteriu:**

**5.2 Resursele materiale și umane:**

- a) Sunt clar definite și sunt adecvate pentru implementarea proiectului;
- b) Echipa de proiect este compusă din persoane cu experiență și calificate să deruleze implementarea proiectului.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** UAT Oraș ANINA deține experiența în implementarea de proiecte cu finanțare din fonduri nerambursabile externe sau de la bugetul de stat. Primăria are capacitatea administrativă și tehnică, precum și baza materială necesară pentru realizarea proiectului. Personalul angajat are experiența necesară pentru pregătirea și gestionarea proiectelor cu finanțare din surse externe.



**Număr de ordine criteriu: 6**

**Descriere criteriu:**

**6. Respectarea principiilor orizontale:**

**Punctaj criteriu: 9.00**

**Număr de ordine subcriteriu: 1**

**Descriere subcriteriu:**

**6.1 Egalitatea de șanse, de gen, nediscriminarea și accesibilitatea:**

- a) Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare în corelare cu Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene;
- b) Proiectul prevede crearea de facilități și adaptarea infrastructurii pentru accesul persoanelor cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (art.9).

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).**

**Tip: OPTIUNI**

• **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj: 0.00**

**Selectată: Nu**

• **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj: 3.00**

**Selectată: Da**

**Punctaj: 3.00**

**Explicație:** Proiectul implementează măsuri în ceea ce privește egalitatea de șanse, nediscriminarea, conform legislației naționale în vigoare și propune accesul si persoanelor cu dizabilitati.

**Număr de ordine subcriteriu: 2**

**Descriere subcriteriu:**

**6.2 a) Dezvoltare durabilă și eficiență energetică:**

Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului, pentru promovarea dezvoltării durabile, care se referă la utilizarea surselor de energie curată, economie circulară, inclusiv prevenirea si reciclarea deșeurilor, prevenirea și controlul poluării asupra aerului, apei, solului, protecția resurselor de apă, protecția și conservarea biodiversității în conformitate cu articolul 11 și cu articolul 191 alineatul (1) din TFUE.

**b) Imunizare climatică:**

Proiectul prevede măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice, la prevenirea și gestionarea riscurilor, în conformitate cu principiul imunizării climatice.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă sunt respectate toate cerințele de mai sus, respectiv litera a) și litera b).**

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul prevede măsuri care conduc la respectarea cerințelor privind protecția mediului ținând cont și de imunizarea climatică

**Număr de ordine subcriteriu:** 3

**Descriere subcriteriu:**

**6.3 Proiectul:**

a) respectă **principiul DNSH** - „A nu prejudicia în mod semnificativ”, conform legislației aplicabile din Regulamentul (UE) 2020/852 și prevede:

i) obligația ca executantul lucrării să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor rezultate din activitățile desfășurate, ca măsură de atenuare a impactului asupra obiectivului de mediu care vizează ”Economia circulară, inclusiv prevenirea generării de deșeuri și reciclarea acestora.

și/sau

ii) obligația ca solicitantul să semneze un contract cu un operator pentru reciclarea deșeurilor de hârtie, metal, materiale plastice, sticla, DEEE-uri provenite din înlocuirea sistemelor sau a echipamentelor, în cazul achiziției de sisteme, echipamente și dotări noi.

b) prezintă **Decizia etapei de încadrare** a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului emisă de autoritatea de mediu, în conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Ordinului nr. 269/2020 privind aprobarea ghidului general aplicabil etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului pentru evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier și a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii și categorii de proiecte sau Clasarea notificării.

**Subcriteriul se consideră îndeplinit dacă se respectă litera a), punctele i și/sau ii, și litera b).**

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

Nu sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

Sunt respectate cerințele de mai sus

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul respecta conditiile solicitate legate de mediu

**Număr de ordine criteriu: 7**

**Descriere criteriu:**

**7. Prioritizarea proiectelor**

**Punctaj criteriu:** 33.00

**Număr de ordine subcriteriu:** 1

**Descriere subcriteriu:**

**7.1 Populația care locuiește pe o rază de 500 m față de spațiul public amenajat este:**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

c) > 300 persoane și ≤ 500 de persoane

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

a) > 1.000 persoane

**Punctaj:** 4.00

**Selectată:** Da

- **Descriere:**

b) > 500 persoane și ≤ 1000 de persoane

**Punctaj:** 2.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 4.00

**Explicație:** Populația care locuiește pe o rază de 500 m față de spațiul public amenajat este in număr de 1906 persoane.

Număr de ordine subcriteriu: 2

Descriere subcriteriu:

**7.2 Gradul de maturitate** al proiectului la momentul depunerii cererii de finanțare:

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a) Este semnat contractul de execuție lucrări.

- Punctaj:** 7.00

- Selectată:** Nu

- **Descriere:**

- b) Este demarată procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție lucrări și este publicat în SEAP anunțul de participare.

- Punctaj:** 3.00

- Selectată:** Nu

- **Descriere:**

- c) Este întocmit Proiectul Tehnic, iar procedura de achiziție publică pentru contractul de execuție lucrări nu a fost demarată.

- Punctaj:** 0.00

- Selectată:** Da

**Punctaj:** 0.00

**Explicație:** Lucrarile nu au fost demarate, a fost intocmit doar PT si AC.

Număr de ordine subcriteriu: 3

Descriere subcriteriu:

**7.3** Proiectul prevede realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de **achiziții verzi** pentru lucrări, echipamente și dotări, în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene în domeniul achizițiilor verzi aplicabile și cu recomandările prevăzute în Ghidul privind achizițiile publice ecologice - document cu caracter orientativ al Comisiei Europene:

Tip: OPTIUNI

- **Descriere:**

- a) Proiectul propune realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții verzi în proporție de peste 15% din numărul de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții aferente activităților descrise la literele A și B din cadrul capitolului **5.2.2 Activități eligibile**.

- Punctaj:** 5.00

- Selectată:** Da

- **Descriere:**

b) Proiectul propune realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții verzi între minim 10% și maxim 15% din numărul de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții aferente activităților descrise la literele A și B din cadrul capitolului **5.2.2 Activități eligibile**.

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Nu

• **Descriere:**

c) Proiectul propune realizarea de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții verzi în proporție de sub 10% din numărul de proceduri pentru atribuirea de contracte de achiziții aferente activităților descrise la literele A și B din cadrul capitolului **5.2.2 Activități eligibile**.

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 5.00

**Explicație:** Contractele de achizitii verzi in proportie de peste 15%

**Număr de ordine subcriteriu:** 4

**Descriere subcriteriu:**

**7.4 Accesibilitatea** la spațiul public amenajat este asigurată prin:

**Tip:** OPTIUNI

• **Descriere:**

a) Căi de acces pietonale, piste de cicliști și stații de transport public situate la o distanță de maxim 300 m față de spațiul public amenajat.

**Punctaj:** 5.00

**Selectată:** Da

• **Descriere:**

b) Căi de acces pietonale și piste de cicliști.

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Nu

• **Descriere:**

c) Căi de acces pietonale.

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 5.00

**Explicație:** În proiect este prevazut acces pietonal, se pot face activitati de ciclism, iar în maxim 300 m avem statie de transport.

**Număr de ordine subcriteriu:** 5

**Descriere subcriteriu:**

### 7.5 Coerența planului de revitalizare și regenerare cu activitățile propuse :

În planul de revitalizare și regenerare este detaliată corelarea cu activitățile propuse în proiect a minim patru din următoarele aspecte obligatorii:

- i. sporirea atractivității zonei, dincolo de lucrările de amenajare de infrastructură;
- ii. impactul asupra economiei locale, de exemplu prin crearea unui mediu favorabil dezvoltării micilor afaceri locale, diversificării funcțiunilor economice din zona de revitalizare/regenerare urbană etc.;
- iii. atragerea de forță de muncă specializată și calificată;
- iv. atragerea populației tinere în zonele de regenerare urbană, fără a neglija populația vârstnică și persoanele vulnerabile;
- v. soluționarea problemelor urbane, prin crearea unui set de atracții sociale, locuri de petrecere a timpului liber sau alte spații urbane atractive, de exemplu prin orientarea către conceptul orașului de 15 minute;
- vi. transformarea spațiului public existent utilizat neadecvat într-un spațiu urban de calitate, în detrimentul extinderii periferice urbane (urban sprawl);
- vii. încurajarea colaborării și parteneriatelor între diferite sectoare și domenii: public, privat, ONG-uri, domeniul social, cultural, educație etc.;
- viii. punerea în valoare a clădirilor cu valoare arhitecturală din zona de intervenție, prin intervenții la fațade, iluminat arhitectural;
- ix. asigurarea conectivității zonei, pietonalizarea acesteia, precum și găsirea de soluții de mobilitate și accesibilitate sustenabile;
- x. promovarea și favorizarea dezvoltării biodiversității din spațiile verzi realizate/ modernizate prin proiect.

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

a) Da

**Punctaj:** 6.00

**Selectată:** Da

- **Descriere:**

b) Nu

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 6.00

**Explicație:** În planul de revitalizare și regenerare este detaliată corelarea cu activitățile propuse în proiect mai mult de 4 aspecte.

**Număr de ordine subcriteriu:** 6

**Descriere subcriteriu:**

**7.6** Proiectul prevede **acțiuni de protejare a biodiversității din zona urbană/ soluții inovative de mediu, abordari eco-sistemice** precum activități de reabilitare și reutilizare a materialelor și dotărilor existente în spațiul public regenerat etc.

**Tip: OPTIUNI**

- **Descriere:**

a) Da

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Da

- **Descriere:**

b) Nu

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 3.00

**Explicație:** Proiectul prevede măsuri concrete de protejare a biodiversității și soluții inovative de mediu. Suprafața este refuncționalizată prin amenajarea de grădini de ploaie și suprafețe permeabile, care favorizează infiltrarea naturală a apelor și reduc riscul de viituri. Materialele rezultate din demolarea platformelor betonate vor fi parțial reutilizate, iar plantarea de arbori și arbuști autohtoni contribuie la refacerea biodiversității urbane și la îmbunătățirea calității aerului.

**Număr de ordine subcriteriu:** 7

**Descriere subcriteriu:**

**7.7 În proiect se prevede reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ crearea de spații publice noi cu o suprafață (S) totală de:**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

a)  $S \geq 10.000$  mp

**Punctaj:** 4.00

**Selectată:** Da

- **Descriere:**

b)  $5.000 \text{ mp} \leq S < 10.000 \text{ mp}$

**Punctaj:** 3.00

**Selectată:** Nu

- **Descriere:**

c)  $2000 \text{ mp} < S < 5.000 \text{ mp}$

**Punctaj:** 2.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 4.00

**Explicație:** Suprafața totală a amplasamentului: aprox. 21.410 mp

**Număr de ordine subcriteriu:** 8

**Descriere subcriteriu:**

**7.8 Proiectul propune mai mult de 2 activități din categoria A.**

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

a) Da

**Punctaj:** 4.00

**Selectată:** Da

- **Descriere:**

b) Nu

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 4.00

**Explicație:** Proiectul propune mai mult de 2 activități din categoria A.

**Număr de ordine subcriteriu:** 9

**Descriere subcriteriu:**

**7.9 Proiectul a obținut sprijin financiar** pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice, faza SF/DALI și/sau PT, aferente proiectului, prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), în baza prevederilor **OUG nr. 88/2020**, cu modificările și completările ulterioare.

**Tip:** OPTIUNI

- **Descriere:**

a) Da

**Punctaj:** 2.00

**Selectată:** Da

- **Descriere:**

b) Nu

**Punctaj:** 0.00

**Selectată:** Nu

**Punctaj:** 2.00

**Explicație:** Proiectul a obținut sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice prin POAT



**Documente atașate**

| Nume | Document tip | Încărcat<br>din<br>bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                             | -                 | -              | -           |

## DECLARAȚIA UNICĂ

### Declarații unice

| Entitate juridică                 | Tip   | Status     | Data încărcare         |
|-----------------------------------|-------|------------|------------------------|
| ORAȘUL ANINA / Departament Public | Lider | Completată | 29-01-2026<br>22:54:45 |

### Documente atașate

| Nume | Document tip | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică | Data încărcare | Încărcat de |
|------|--------------|-------------------------|-------------------|----------------|-------------|
| -    | -            | -                       | -                 | -              | -           |

## Clarificare

### Răspuns

Au fost incarcate memoriul justificativ si documentele anexa

### Documente atașate

| Nume                                                                             | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| II6. DG.pdf                                                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 11:09 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.6 CONEXE.pdf                                                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 11:09 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.6 ACTIVITATE DE BAZA.pdf                                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 11:09 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 01.1 Partea scrisa PT.pdf                                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 11:09 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.5 Anexa 29_Lista echipamente lucrari servicii_IR7.pdf                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:04 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.4 PT HCL 179.pdf                                                              | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:04 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.4 HCL ACTUALIZAT.pdf                                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:04 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.3 Anexa 1_Instructiune privind actualizarea cotei TVA - ANINA- 28.01.2026.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:04 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2Declaratie demolari.pdf                                                    | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:04 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 Plan de revitalizare și regenerare Anina.pdf                              | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:03 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 03.1 Partea desenata instalații, peisagistică, drum.pdf                   | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:03 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 03. Partea desenata structura.pdf                                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:03 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 02. Partea desenata arhitectura.pdf                                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:02 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 01. Partea scrisa PT.pdf                                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:02 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.2 00. Documente si studii.pdf                                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:01 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.2.1 DECLARAȚIE Suprafete.pdf                                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:01 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8.Adeverinta Urbanism teren degradat.pdf                                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:01 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.e Adeverinta gestionare sistem video.pdf                                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:01 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.cd Iluminat SLUP.pdf                                                           | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:00 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.cd .Adeverinta SLUP iluminat.pdf                                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:00 | ROMÂNU GHEORGHE |

| Nume                                                      | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de     |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 7.b PV receptie stalpi.pdf                                | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 09:00 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.b Fisa mijlocului fix video.pdf                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:59 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.b Fisa mijlocului fix iluminat public.pdf               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:59 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.b Declaratie stalpi.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:59 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.a Plansa A.03.pdf                                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:58 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.a Plansa A.02.pdf                                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:58 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.a Declaratie Interventii stalpi.pdf                     | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:58 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.eStudiu Peisagistic.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:58 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.c Plansa A01.1.pdf                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:57 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.b Extras informare - CF32959 ACTUALIZAT.pdf             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:57 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.b Extras CF 32959 vechi.pdf                             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:57 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.a Anexa 19.pdf                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:56 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.5 Adrese primarie.pdf                                   | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:56 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.4 docum topografice.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:56 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.3 docum topografice.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:56 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.2Incheiere 22002 din 20.12.2022 - lucrarea 112-2022.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:55 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.2Incheiere 22001 din 20.12.2022 - lucrarea 111-2022.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:55 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.2 Incheiere 6400 din 204.03.2025 - lucrarea 4-2025.pdf  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:55 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.1 docum topografice.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:55 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6. Incheiere 14179.pdf                                    | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:54 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6. Extras CF 32908.pdf                                    | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:54 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 5. Formularul_1_Fisa_de_fundamentare.pdf                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:54 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 4. Fisa proiectului propus.pdf                            | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 3.Decizie amanare plata.pdf                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 3.Decizia de esalonare 1730.pdf                           | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 3. Acord de principiu.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:53 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 2.Certificat fiscal buget de stat.pdf                     | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:53 | ROMÂNU GHEORGHE |

| Nume                                                  | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de     |
|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 2.Certif fiscal buget local.pdf                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 1.Incheiere.pdf                                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 0. Clarificare Oras Anina contractare.pdf             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 30-01-2026 08:52 | ROMÂNU GHEORGHE |
| II.a Strategia ANINA_SIDU_2030 ACTUALIZATA 2025. pdf  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 13:30 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 0. Raspuns clarificare Anina (1).pdf                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:46 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 1.1 Ordin prefectură constituire CL.pdf               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 1.2 Proces-Verbal constituire CL.pdf                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 1.3 Încheierea nr.793 validare consilieri locali.pdf  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 2. CI ROMANU.pdf                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 3.1 Incheiere finala 1912 2024 primar.pdf             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 3.2 Incheiere 1704 din 2024 mandat primar 2024 s. pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 6.Certif fiscal local.pdf                             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7. Buget de stat.pdf                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:45 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.1 Dovada esalonare plata.pdf                        | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 7.2 Plan de esalonare Anina 2025.pdf                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 8. Cazier fiscal primarie.pdf                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 9. Fisa proiectului propus.pdf                        | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 10.Formularul_1_Fisa_de_fundamentare.pdf              | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 11. HCL 178 aprobare proiect regenerare.pdf           | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 12. Extras informare - 116.pdf                        | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 12.Extras informare - 117.pdf                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 13. Documente justificative iluminat.pdf              | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 13.Declaratie - camere de supraveghere video.pdf      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:44 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 14. Anina - copuri de iluminat si stalpi.pdf          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:43 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 14.Anina - camere de supraveghere video.pdf           | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:43 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 16.Studiu peisagistic.pdf                             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:43 | ROMÂNU GHEORGHE |
| 17. HCL politica parcarilor.pdf                       | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:42 | ROMÂNU GHEORGHE |

| Nume                                                                   | Document tip   | Încărcat din bibliotecă | Entitate juridică                 | Data încărcare   | Încărcat de      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| II.A.bDecizie incadrare nr. 500-29.12.2025.pdf                         | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:42 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.A.cHCL 195 lista generala sidu.pdf                                  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:42 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.A.d HCL 177 lista proiecte SIDU.pdf                                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.A.e Metodologia de selecție și prioritizare a proiectelor_Anina.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.2 Declaratie documentatie economica.pdf                           | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.2 Declarație tehnică.pdf                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.2 Deviz General.pdf                                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.3 Documentatie economica.pdf                                      | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.3. F1_centralizator pe obiectiv.pdf                               | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.3. SISTEM_SUPRAVEGHERE_VIDEO_SI_RETEA_WIFI_DO_Devizul_Obiect.pdf  | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:41 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.3.. LUCRARI_DE_BAZACONEXE_DO_Devizul_Obiect.pdf                   | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:40 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.3.. LUCRARI_DE_BAZAELIGIBIL_DO_Devizul_Obiect.pdf                 | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:40 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.4 F3.pdf                                                          | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:40 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.5 ANINA Anexa 7_Plan de mentenanta_IR 7.1. pdf                    | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:40 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.6 Declaratie - deseuri.pdf                                        | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:39 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.7 Anexa 1_Instructiune privind actualizarea cotei TVA - ANINA.pdf | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:39 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.8 Anexa 29_Lista echipamente lucrari servicii_IR7.pdf             | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:39 | ROMÂNUL GHEORGHE |
| II.B.9 HCL 179 actualizare pt regenerare.pdf                           | Alte documente | Nu                      | ORAȘUL ANINA / Departament Public | 12-01-2026 12:39 | ROMÂNUL GHEORGHE |



## CERTIFICAREA APLICAȚIEI

Subsemnatul/Subsemnata ROMĂNU GHEORGHE, CNP 1621107110010, posesor al CI seria KS, nr. 763264, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ORĂȘUL ANINA, confirm că informațiile incluse în această cerere de finanțare și detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistența financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanțare este elaborată în conformitate cu legislația națională și comunitară aplicabilă (inclusiv în materia ajutorului de stat, a achizițiilor și a conflictului de interese, etc).

Confirm că nu am la cunoștință nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat și mă angajez, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ORĂȘUL ANINA să asigur resursele financiare necesare implementării proiectului, în conformitate cu cele menționate în bugetul proiectului.

Confirm că la prezenta cerere de finanțare fișierele atașate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înteleg că, din punct de vedere legal și financiar, ORĂȘUL ANINA, este singurul responsabil de implementarea prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înteleg că, dacă cererea de finanțare nu este completă cu privire la toate detaliile și aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această secțiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoștința de prevederile Codului penal.

Semnatura digitală a reprezentantului legal/împuternicit ROMĂNU GHEORGHE.

**Data**

15-06-2026

**Semnătura**