

HOTĂRÂRE

privind aprobarea implementării etapei a II-a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale a proiectului RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens

Consiliul Local al orașului Anina, întrunit în ședință extraordinară cu convocare de îndată

Având în vedere dispozițiile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, proiectul este însoțit de:

- **Referatul de aprobare** al viceprimarului cu atribuții de primar Danu Daniel-Ion cu privire la proiectul de hotărâre nr. 10123/ 28.11.2023 prin care susține necesitatea și oportunitatea aprobării unei hotărâri privind aprobarea implementării etapei a II-a proiectului în cadrul noului Program, în scopul finalizării integrale a proiectului RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens
- **Raportul de specialitate** al Biroului Proiecte, Afaceri Europene, Turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului, nr. 10122/ 28.11.2023;
- **Raportul de specialitate** al Compartimentului Buget Finanțe Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Anina, nr. 10122/1/28.11.2023;
- **Rapoartele de avizare** ale comisiilor de specialitate, nr.I și III a Consiliului Local, înregistrate cu nr. nr. 10124/ 28.11.2023 și nr. 10125/ 28.11.2023.

Ținând cont de Contractul de finanțare nr. 8 /2 16.05.2017, încheiat cu AMPOR pentru proiectul "RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", cod SMIS 116252, precum și de Actele adiționale aferente acestuia.

Luând act de prevederile Instrucțiunii AMPOR nr.207/31.10.2023 – Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020.

Luând în considerare dispozițiile art. 1 alin. 4 lit. a) din HG nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european și Fondul de coeziune 2014- 2020, cu modificările și completările ulterioare

Cu respectarea prevederilor art. 41 și 44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare;

Potrivit prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată și de H.G. nr.395/2016 actualizată, privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare la atribuirea contractelor;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(2), lit.b), alin.(4), lit.a) și art.139, alin. (3), lit.a), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul local al Orașului Anina adoptă prezenta hotărâre

Art.1. Se aproba și se asumă, IMPLEMENTAREA etapei a II-a a proiectului RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", în cadrul Noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest scop (cofinanțare, cheltuieli neeligibile).

Art.2. Se aprobă și se asumă, PROPUNEREA ETAPIZARE PROIECTULUI ” RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", cod SMIS 116252, conform Anexei nr. 1 parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Art.3. Se aprobă și se asumă, Obligațiile ale Beneficiarului proiectului cu titlul RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 8 / 16.05.2017, cod SMIS 116252, propus în vederea etapizării prin preluarea etapei a II-a de implementare în perioada de programare 2021-2027, Programul Regiunea VEST 2021-2027, conform Anexei nr. 2 parte integrantă a prezentei Hotărâri.

Art.4. Unitatea Administrativ Teritoriala Orașul Anina, își asuma cheltuielile neeligibile care pot apărea pe parcursul derulării proiectului conform specificațiilor devizului general de lucrări prezentat în Anexa nr.1.

Art.5. Se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri viceprimarul orașului Anina, cu atribuții de primar, domnul Daniel – Ion DANU cu sprijinul aparatului de specialitate.

Art.6. - Hotărârea se comunică potrivit prevederilor art. 197, art. 198 alin. (1) și alin. (2), ale O.U.G. nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, la:

- Instituția Prefectului – județul Caraș-Severin;
- Primarul orașului Anina;
- Biroul Proiecte, Afaceri Europene, Turism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Compartimentul Buget – Finanțe – Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului;
- Se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul Primăriei orașului Anina.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local MICICOI Gheorghe Daniel



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
GAL Francisc – Remus

ANINA LA: 28.11.2023

NR. 173

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Total consilieri în funcție 15

Nr. total al consilierilor prezenți 12

Nr total al consilierilor absenți 3

Voturi pentru 12

Voturi împotriva -

Abțineri -

**PROPUNERI ETAPIZARE PROIECT ” RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA”,
cod SMIS 116252**

Având în vedere faptul că lucrările de construcții aferente obiectivului nostru nu sunt finalizate, ținând cont de prevederile Instrucțiunii 207/31.10.2023 – AMPOR/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, se propune aprobarea implementării etapei a II-a a proiectului în cadrul Noului Program, în scopul finalizării integrale, precum și susținerea cheltuielilor necesare în acest sens – cofinanțare, cheltuieli neeligibile, ținând cont de următoarele:

1. Activitățile care vor fi etapizate:

Proiectul ”RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA”, este un proiect complex care are ca obiectiv restaurarea, conservarea, reabilitarea și punerea în valoare a Monumentului de clasă A "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA”. ACESTA ESTE

Intrucat acesta nu este finalizat datorita unor aspecte independente de vointa noastra: obtinerea anevoioasa a avizelor si autorizatiilor, complexitate marita a lucrarilor de constructii, fiind primul monument industrial de clasa A care este revitalizat cu fonduri europene, si asezarea geografica intr-o zona montana suntem nevoiti sa etapizam o parte dintre activitatile proiectului nostru.

ACTIVITATE CARE SE VA ETAPIZA	VALOARE TOTALA ELIGIBILA	VALOARE ELIGIBILA FEDR (85%)	VALOARE ELIGIBILA BUGETUL DE STAT (13%)	VALOARE ELIGIBILA CONTRIBUTIE PROPRIE (2%)
Activitatea II.4. Activitatea de asigurare a vizibilității proiectului/Subactiv. II.4.2. Asigurarea vizibilitatii pe toata perioada de implementare: - 8/17	5.712,00	4.855,20	742,56	114,24
Activitatea II.4. Activitatea de asigurare a vizibilității proiectului/Subactiv. II.4.3. Asigurarea vizibilitatii proiectului la finalizarea acestuia si în perioada de durabilitate: - 8/17	1.190,00	1.011,50	154,70	23,80
Activitatea II.5. Activitatea de pregatire a PT-ului, de obținere a avizelor și a Autorizației de construire și asigurarea serviciilor de asitență tehnică /Subactiv. II.5.2. Obținerea avizelor necesare si a Autorizației de construire: - 14/43	4.165,82	3.540,95	541,56	83,32
Activitatea II.5. Activitatea de pregatire a PT-ului, de obținere a avizelor și a Autorizației de construire și asigurarea serviciilor de asitență tehnică /Subactiv. II.5.3. Asigurarea serviciilor de asistență tehnică: - 14/44	38.654,46	32.856,29	5.025,08	773,09
Activitatea II.7. Prestarea serviciilor de dirigentie de santier/Subactiv. II.7.2. Analizarea situațiilor de lucrari si realizarea documentațiilor necesare (anexa) la cererile de rambursare : - 14/46	0,00	0,00	0,00	0,00
Activitatea II.7. Prestarea serviciilor de dirigentie de santier/Subactiv. II.7.3. Pregătirea procesului	2.915,50	2.478,18	379,02	58,31

verbal de receptie la finalizarea lucrarilor: - 14/46				
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - amenajarea terenului: - 12/38	85.851,95	72.974,16	11.160,75	1.717,04
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - utilitati: - 13/40	579.277,01	492.385,46	75.306,01	11.585,54
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - constructii si instalatii: - 15/53	806.411,61	685.449,87	104.833,51	16.128,23
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - dotari: - 15/54	421.169,25	357.993,86	54.752,00	8.423,39
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - cheltuieli conexe: - 15/56	362.475,97	308.104,57	47.121,88	7.249,52
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - lucrari OS: - 16/57	10.945,52	9.303,69	1.422,92	218,91
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - comisioane, taxe, cote: - 17/59	60.071,50	51.060,78	7.809,30	1.201,43
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - comisioane, taxe, cote: - 17/59	160.534,60	136.454,41	20.869,50	3.210,69
Activitatea II.8. Realizarea lucrărilor de construcție /Subactiv. II.8.2. Realizarea lucrarilor de conservare și reabilitare a monumentelor care compun Ansamblul Putului I Anina - diverse si neprevazute: - 18/60	22.771,22	19.355,54	2.960,26	455,42
Activitatea II.9. Digitizarea obiectivului de patrimoniu/Subactiv. II.9.2. Realizarea operațiunilor de digitizare a monumentelor care compun Ansamblului Putului I Anina și predarea acestora: - 8/20	42.500,00	36.125,00	5.525,00	850,00
Activitatea II.10. Activitatea de marketing și promovare a obiectivului finanțat /Subactiv. II.10.2. Realizarea materialelor publicitare: - 8/17	4.760,00	4.046,00	618,80	95,20
Activitatea II.10. Activitatea de marketing și promovare a obiectivului finanțat /Subactiv. II.10.3. Realizarea site-urilor de prezentare a Muzeului Mineritului și a potențialului zonei: - 8/17	3.570,00	3.034,50	464,10	71,40
Activitatea II.10. Activitatea de marketing și promovare a obiectivului finanțat /Subactiv. II.10.4. Realizarea acțiunilor de promovare: - 8/17	1.190,00	1.011,50	154,70	23,80

Activitatea II.11. Accreditarea Muzeului Mineritului Anina/Subactiv. II.11.1. Demararea procedurilor în vederea obținerii acreditării Muzeului Mineritului: - 14/43	2.000,00	1.700,00	260,00	40,00
Activitatea II.11. Accreditarea Muzeului Mineritului Anina/Subactiv. II.11.2. Obținerea acreditării de la Comisia Națională a Muzeelor și Colectiilor a acreditărilor pentru Muzeul Mineritului: - 14/43	2.000,00	1.700,00	260,00	40,00
Activitatea II.12. Activitatea de întocmire și depunere a Cererii de rambursare finale și a Raportului final al proiectului /Subactiv. II.12.1. Analizarea indicatorilor stabiliți în Cererea și în contractul de finanțare: - 14/45	3.570,00	3.034,50	464,10	71,40
Activitatea II.12. Activitatea de întocmire și depunere a Cererii de rambursare finale și a Raportului final al proiectului /Subactiv. II.12.2. Depunerea Cererii de rambursare finale: - 14/45	3.570,00	3.034,50	464,10	71,40
I. Total costuri eligibile	2.625.306,41	2.231.510,45	341.289,83	52.506,13

2. Graficul de rambursare pentru sumele care vor fi solicitate la plată din POR 2014-2020 pentru fiecare proiect:

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
1 - Cerere de rambursare nr. 1	147.351,18	Iulie 2017
2 - Cerere de plată nr. 1	158.488,67	August 2017
3 - Cerere de plată nr. 2	134.340,49	Martie 2018
4 - Cerere de plată nr. 3	153.310,44	Iunie 2019
5 - Cerere de plată nr. 4	2.480.866,90	Noiembrie 2020
6 - Cerere de plată nr. 5	638.702,15	Decembrie 2020
7 - Cerere de plată nr. 6	950.141,97	Martie 2021
8 - Cererea de rambursare nr. 7 aferenta Cererii de plata nr. 6		Aprilie 2021
9 - Cerere de plată nr. 7	525.941,77	Mai 2021
10 - Cererea de rambursare nr. 8 aferenta Cererii de plata nr. 7		Iunie 2021
11 - Cerere de plată nr. 8	493.783,65	Iulie 2021
12 - Cererea de rambursare nr. 9 aferenta Cererii de plata nr. 8		August 2021
13 - Cerere de plată nr. 9	541.036,86	Septembrie 2021
14 - Cererea de rambursare nr. 10 aferenta Cererii de plata nr. 9		Octombrie 2021
15 - Cererea de rambursare nr. 11	1.230.535,18	Iunie 2022
16 - Cererea de rambursare nr. 12	1.273.328,48	Aprilie 2023
17 - Cererea de rambursare nr. 13	1.267.063,87	Septembrie 2023
18 - Cererea de rambursare nr. 14	3.528.217,87	Decembrie 2023
Total buget*	12 256 045,61	

3. Graficul de rambursare pentru sumele care vor fi solicitate la plată din Programul Regional Vest 2021-2027 pentru fiecare proiect:

Nr. cererii de rambursare/ de plata	Valoarea estimată a cheltuielilor eligibile ce vor fi solicitate în cererea de rambursare/ de plata (lei)*	Luna depunerii cererii de rambursare/de plata la OI**
1 - Cerere de plata nr. 1	1.000.000,00	Aprilie 2024
2 - Cerere de plată nr. 2	1.500.000,00	Mai 2024
3 - Cerere derambursare finala	125.306,41	Iunie 2024
Total buget*	2 625 306,41	

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local MICICOL Gheorghe Daniel



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
GAL Francisc – Remus

Anexa 2

Conform Anexei 1 la Ordinul MIPE nr. 4008/23.10.2023,

Obligații ale Beneficiarului proiectului cu titlul RESTAURAREA, CONSERVAREA, REABILITAREA ȘI PUNEREA ÎN VALOARE A MONUMENTULUI DE CLASĂ A, "ANSAMBLUL PUȚULUI I, ANINA", finanțat în cadrul POR 2014-2020, contract de finanțare nr. 8 / 16.05.2017, cod SMIS 116252, propus în vederea etapizării prin preluarea etapei a II-a de implementare în perioada de programare 2021-2027, Programul Regiunea VEST 2021-2027.

- (1) De a continua implementarea proiectului în etapa a II-a cu menținerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor așa cum sunt prevăzute în Anexa 2 (doi) - Cererea de finanțare la prezentul contract, în scopul realizării lor integrale, până la termenul final de implementare indicat în contractul de finanțare a celei de-a II-a etape.**
- (2) De a notifica în atenția OI/AM sumele cu care proiectul se finalizează, ca etapă I, în cadrul POR 2014-2020, în maxim 5 zile lucrătoare după plata cererii finale de rambursare, conform modelului comunicat de AMPOR/OI în acest sens.**
- (3) De a solicita și obține un acord prealabil din partea AMPOR, în condițiile în care Beneficiarul intenționează să solicite modificarea/completarea/clarificarea indicatorilor, rezultatelor și/sau obiectivelor proiectului, la nivelul contractului de finanțare ce va fi încheiat pentru finanțarea etapei a II-a a acestuia în perioada de programare 2021-2027.**
- (4) De a transmite în atenția OI/AMPOR, la intervalele stabilite în vederea raportării în cadrul contractului de finanțare a etapei a II-a a proiectului, un exemplar/informațiile incluse în raportul de progres aferent acestui contract, precum și raportarea aferentă indicatorilor de etapă, alături de documentele suport relevante. Comunicarea se va realiza prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal/prin e-mail, în aceleași condiții ca și pe parcursul implementării proiectului în etapa I de implementare.**
- (5) De a comunica în atenția OI/AMPOR, ori de câte ori AM / OI solicită aceasta, în termenul indicat, orice alte raportări/documente/informații legate de implementarea proiectului, în formatul solicitat.**
- (6) De a acorda dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, în aceleași condiții ca și la etapa I de implementare, la solicitarea OI/AMPOR, în termenele și condițiile indicate.**
- (7) De a înștiința OI/AMPOR, în termen de 5 zile lucrătoare de la apariție, asupra oricărei situații care împiedică/întârzie în mod semnificativ/pune în discuție finalizarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse.**
- (8) De a returna AMPOR, în termenele solicitate, finanțarea nerambursabilă primită pentru implementarea etapei I, alături de dobânzile/penalitățile aferente, dacă este cazul, în situația nefinalizării etapei a II-a a proiectului, respectiv în cazul neatingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse, sau în cazul nerespectării obligațiilor aferente perioadei de durabilitate a proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare și legislației aplicabile.**
- (9) De a realiza, la termenele specificate de AMPOR, toate măsurile pentru implementarea recomandărilor rezultate ca urmare a misiunilor de audit ale instituțiilor abilitate în acest sens, precum și de a pune în practică recomandările OI/AM în legătură cu acest proiect, în scopul atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului.**

- 10) De a include/actualiza, după caz, în SMIS 2014+, informațiile privind stadiul implementării activităților aferente etapei a II-a și atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul proiectului, prin încărcarea în SMIS 2014+/SMIS Minimal, în aceleași condiții ca și pe parcursul implementării proiectului în etapa I de implementare.
- 11) De a respecta și răspunde în termen oricărei alte solicitări AMPOR legată de implementarea proiectului și atingerea indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse în cadrul acestuia.
- 12) De a respecta Instrucțiunile AMPOR emise în legătură cu proiectele etapizate.
- 13) Toate aceste obligații se mențin atât pe parcursul implementării etapei a II-a, cât și în perioada de durabilitate a proiectului, care începe să curgă de la momentul efectuării plății finale aferente activităților desfășurate în etapa a II-a.

Pentru Beneficiar

Nume și prenume:

Funcție:

Semnătura

Data

Pentru OI,

Nume și prenume

Funcție

Semnătura

Data

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local MICICOI Gheorghe Daniel



Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general
GAL Francisc – Remus